Contingencias

2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Total: 2181

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
0801510300570408	Construcción Del Puente Vehicular Sobre El Río Zalitla 2da. Etapa, En El Mpio. De Tepecoacuilco De Trujano, En El Estado De Guerrero	CICAES-CE-15-1	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	OPD CONDICION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	$10,000,000	$10,000,000	$7,000,000	$9,812,427	$2,943,728	$2,943,728	$2,943,728	29.44	$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.