Fondo Sur Sureste
(FONSUR)
2014

Total: 2327

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
SMC141030039G050	Estudio De Factibilidad Tecnica Y Estudios Ambientales De Distribuidores, Estructura, Vias Urbanas Y Suburbanas Del Eje Costero, Tramo Veleimar-Ciudad(s), Acapulco-Ciudad(s), Nuiedda-Fin	CICAEG-FONEUM-1	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U090 Fondo Sur-Sureste		23-Provisiones Salariales y Económicas	OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	$30,000,000	$30,000,000	$30,000,000	$30,000,000	$30,000,000	$30,000,000	$8,758,815	29.20	$0	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro:
SMC141030039G093	Estudio De Factibilidad Tecnica De Puerto Maritimo En La Costa Chica Del Estado De Guerrero	CICAEG-FONEUM-2	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U090 Fondo Sur-Sureste		23-Provisiones Salariales y Económicas	OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	$12,500,000	$12,500,000	$12,500,000	$12,500,000	$12,500,000	$12,500,000	$3,653,445	29.23	$0	Metros Cuadrados	0	0.00	28.00	Financiera: / Física: / Registro:
SMC141030039G115	Estudio De Factibilidad Tecnica De Puerto Maritimo En La Costa Grande Del Estado De Guerrero	CICAEG-FONEUM-3	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U090 Fondo Sur-Sureste		23-Provisiones Salariales y Económicas	OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	$12,500,000	$12,500,000	$12,500,000	$12,500,000	$12,500,000	$12,500,000	$3,641,586	29.13	$0	Metros Cuadrados	0	0.00	29.00	Financiera: / Física: / Registro: