
Total: 8210

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Presupuesto Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población Avance Anual% Avance Acumulado

GRO15150400613570

2da. Etapa De La Remodelación Del 

Rastro En La Cabecera Municipal De 

Acapulco De Juárez.

SDUOPOT-FM-CP-480-

2015
Guerrero

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios U057 Fondo Metropolitano 23-Provisiones Salariales y Económicas SDUOPOT Urbanización

En 

Ejecución
2015 $46,000,000 $45,954,000 $45,954,000 $45,954,000 $45,954,000 $45,609,100 $45,609,100 99.25 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: obra terminada / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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