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INDICADORES DE RESULTADOS 

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS EVALUACIÓN 2019   

Detalle de la Matriz 

Ramo: 5. ENTIDADES PARAESTATALES  Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES  Y NO FINANCIEROS 

Unidad Responsable: 19. COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA  CARRETERA Y AEROPORTUARIA  DEL ESTADO DE GUERRERO 

Clave y Modalidad del Pp: K. PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Denominación  del Pp: PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 

Eje: 2. GUERRERO PROSPERO 

Objetivo: 2.6. Fortalecer las comunicaciones y el transporte enel estado. 

Estrategia: 2.6.1. Invertir en nuevas tecnologias de comunicación y trasnporte publico para la conectividad de Guerrero con el resto del pais y del 

mundo. 

Líneas de Acción: 2.6.1.1, 2.6.1.4, 2.6.1.5 

FIN 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Contribuir al desarrollo integral del 

Estado de Guerrero a través de las 

acciones de modernización y 

conservación de la red carretera 

alimentadora y rural. 

1 Existe pleno estado de derecho que permita la ejecución de las acciones planeadas. 

No se presentan controversias entre organizaciones sociales 

Indicador Método de Cálculo Unidad 

de 

Medida 

Frecuencia 

de 

Medición 

Tipo de 

Indicador 

Línea Base 

(2018) 

Meta 2019 Avance al 

31/DIC/2019 

Evaluación Medios de 

Verificación 
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CUENTA PÚBLICA 

DEL ESTADO DE GUERRERO 2019 
2019 

2014 

 

Porcentaje de 

Población 

directamente 

beneficiada por 

acciones de 

infraestructura 

carretera 

Beneficiarios 

directos/población  

del estado *100 

Habitantes Anual Gestion 1,879,778 30% 1,338,363 39.5% SISECO 

(Sistema 

Central para el 

Control y 

Registro de 

Obras y 

Acciones del 

Gobierno del 

Estado) 

Sitio web del 

OPD Anuario 

Estadístico del 

INEGI 

PROPÓSITO 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

La población de municipios y 

localidades que no cuentan con vías de 

comunicación adecuadas se beneficia 

con una red carretera alimentadora y 

rural amplia y moderna. 

1 No se presentan eventos naturales extraordinarios que impliquen afectaciones físicas 

y/o suspención de obras. 

Indicador Método de Cálculo Unidad 

de 

Medida 

Frecuencia 

de 

Medición 

Tipo de 

Indicador 

Línea Base 

(2018) 

Meta 2019 Avance al 

31/DIC/2019 

Evaluación Medios de 

Verificación 

Creacion y 

mantenimiento 

de la 

infraestructura 

de 

Comunicaciones 

(infraestructura 

fisíca) 

Kilómetros de 

carreteras 

atendidas/total de 

kilómetros de la red 

carretera del Estado 

*100 

Kilómetros Anual Estrategico - 10% 1,150 6.3% SISECO 

(Sistema 

Central para el 

Control y 

Registro de 

Obras y 

Acciones del 

Gobierno del 

Estado) 

Sitio web del 

Organismo 
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Anuario 

Estadístico del 

INEGI 

COMPONENTE 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Estudios y Proyectos de 

Preinversión Elaborados 

1 Se concertan los convenios con las autoridades municipales oportunamente y existe 

pleno estado de derecho que permite al organismo trabajar con normalidad. 

Indicador Método de Cálculo Unidad 

de 

Medida 

Frecuencia 

de 

Medición 

Tipo de 

Indicador 

Línea Base 

(2018) 

Meta 2019 Avance al 

31/DIC/2019 

Evaluación Medios de 

Verificación 

Porcentaje de 

estudios y 

proyectos 

realizados 

Número de estudios 

y proyectos 

elaborados / Total 

de estudios 

programados *100 

Proyecto Anual Estrategico 0 14.00 13.65 97.49% Registros 

presupuestales, 

de avances 

físicos y 

financieros de 

obras y 

proyectos 

CICAEG 

Infraestructura Carretera Construida 

y Rehabilitada 

2 No se presentan controversias entre CICAEG y las empresas contratadas para la 

ejecución de las obras y se cumple en tiempo y forma con su ejecución. 

El crimen organizado no interfiere con la ejecución de las obras. 

Indicador Método de Cálculo Unidad 

de 

Medida 

Frecuencia 

de 

Medición 

Tipo de 

Indicador 

Línea Base 

(2018) 

Meta 2019 Avance al 

31/DIC/2019 

Evaluación Medios de 

Verificación 

Porcentaje de 

kilómetros 

atendidos 

Kilómetros de obra 

ejecutada/total de 

kilómetros 

programados *100 

kilómetros Anual Estrategico 208.24 542.49 536.58 98.91% Registros 

presupuestales, 

de avances 

físicos y 

financieros de 

obras y 
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CUENTA PÚBLICA 

DEL ESTADO DE GUERRERO 2019 
2019 

2014 

 

proyectos 

CICAEG 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Caminos rurales conservados 3 No se presentan controversias entre CICAEG y las empresas contratadas para los 

trabajos de conservación y se cumple en tiempo y forma con su ejecución. 

El crimen organizado no interfiere con la ejecución de las obras. 

Indicador Método de Cálculo Unidad 

de 

Medida 

Frecuencia 

de 

Medición 

Tipo de 

Indicador 

Línea Base 

(2018) 

Meta 2019 Avance al 

31/DIC/2019 

Evaluación Medios de 

Verificación 

Porcentaje de 

kilómetros 

atendidos 

Kilómetros de 

caminos rurales 

atendidos/ total de 

kilómetros 

programados *100 

kilometros Anual Estrategico 1081.00 613.87 613.75 100% Registros 

presupuestales, 

de avances 

físicos y 

financieros de 

obras y 

proyectos 

CICAEG 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Puentes estratégicos construidos 4 No se presentan controversias entre CICAEG y las empresas contratadas para la 

construcción de puentes y se cumple en tiempo y forma con la ejecución de los 

trabajos. 

El crimen organizado no interfiere con el trabajo de las empresas. 

Indicador Método de Cálculo Unidad 

de 

Medida 

Frecuencia 

de 

Medición 

Tipo de 

Indicador 

Línea Base 

(2018) 

Meta 2019 Avance al 

31/DIC/2019 

Evaluación Medios de 

Verificación 

Porcentaje de 

puentes 

construidos 

Puentes construidos 

/ total de puentes 

programados* 100 

Puentes Anual Estrategico 6 

PUENTES 

2 2.00 100.00% Registros 

presupuestales, 

de avances 

físicos y 

financieros de 

obras y 
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proyectos 

CICAEG 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Infraestructura Aeroportuaria 

Conservada 

5 No se presentan controversias entre CICAEG y las empresas contratadas para la 

instalación de las antenas y se cumple en tiempo y forma con su ejecución. 

El crimen organizado no interfiere con la ejecución de las obras. 

Indicador Método de Cálculo Unidad 

de 

Medida 

Frecuencia 

de 

Medición 

Tipo de 

Indicador 

Línea Base 

(2018) 

Meta 2019 Avance al 

31/DIC/2019 

Evaluación Medios de 

Verificación 

Porcentaje de 

antenas 

instaladas 

Antenas instaladas/ 

total de antenas 

programadas 

*100 

Antenas Anual Estrategico - - - - Registros 

presupuestales, 

de avances 

físicos y 

financieros de 

obras y 

proyectos 

CICAEG 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Derechos de vía pagados 6 Existe pleno estado de derecho que permita al personal del organismo laborar con 

normalidad. 

Indicador Método de Cálculo Unidad 

de 

Medida 

Frecuencia 

de 

Medición 

Tipo de 

Indicador 

Línea Base 

(2018) 

Meta 2019 Avance al 

31/DIC/2019 

Evaluación Medios de 

Verificación 

Avance 

porcentual de 

trabajos 

programados 

Importe de 

conceptos 

ejecutados/inversión  

total programada 

*100 

Pesos Anual Estrategico $10,695,329.20 - - - Registros 

presupuestales, 

de avances 

físicos y 

financieros de 

obras y 

proyectos 

CICAEG 
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CUENTA PÚBLICA 

DEL ESTADO DE GUERRERO 2019 
2019 

2014 

 

Administración Interna de los 

Servicios Generales ejercida 

7 Existe pleno estado de derecho que permita al personal del organismo laborar con 

normalidad. No se presentan eventos naturales extraordinarios que impliquen 

suspención de labores. 

Indicador Método de Cálculo Unidad 

de 

Medida 

Frecuencia 

de 

Medición 

Tipo de 

Indicador 

Línea Base 

(2018) 

Meta 2019 Avance al 

31/DIC/2019 

Evaluación Medios de 

Verificación 

Presupuesto 

ejercido 

Gasto ejecutado en 

el POA/ Gasto 

Programado  en el 

POA *100 

Pesos Anual Desempeño 67,279,799 72,352,909 72,352,909 100% Documentacion 

bajo resguardo 

la Direccion de 

la 

Administracion 

y Finanzas 

Documentacion 

bajo resguardo 

de la Direccion 

de Planeación 

y Programación 

ACTIVIDADES ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PREINVERSIÓN ELABORADOS 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

EJECUTIVOS 

1.1 No se presentan inconvenientes para realizar los trabajos de campo y se cumple en 

tiempo y forma con su entrega. 

Indicador Método de Calculo Unidad 

de 

Medida 

Frecuencia 

de 

Medición 

Tipo de 

Indicador 

Línea Base 

(2018) 

Meta 2019 Avance al 

31/DIC/2019 

Evaluación Medios de 

Verificación 

Avance 

porcentual de 

trabajos 

programados 

Importe de 

conceptos 

ejecutados/inversión  

total programada 

*100 

Pesos Trimestral Económico 0.00 8,000,000.00 2,371,053.58 29.64% Registros 

presupuestales, 

de avances 

físicos y 

financieros de 

obras y 

proyectos 

CICAEG 
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ACTIVIDADES Infraestructura Carretera Construida y Rehabilitada 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Construcción, pavimentación, 

rehabilitación y ampliación de la 

Infraestructuta Carretera 

2.1 No se presentan controversias entre CICAEG y las empresas contratadas para la 

ejecución de las obras y se cumple en tiempo y forma con su entrega. 

Indicador Método de Calculo Unidad 

de 

Medida 

Frecuencia 

de 

Medición 

Tipo de 

Indicador 

Línea Base 

(2018) 

Meta 2019 Avance al 

31/DIC/2019 

Evaluación Medios de 

Verificación 

Avance 

porcentual de 

trabajos 

programados 

Importe de 

conceptos 

ejecutados/inversión  

total programada 

*100 

Pesos Trimestral Económico 535,264,660.22 612,738,412.21 574,916,715.42 93.83% Registros 

presupuestales, 

de avances 

físicos y 

financieros de 

obras y 

ACTIVIDADES CAMINOS RURALES CONSERVADOS 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Conservación y Rehabilitación de 

Caminos rurales 

3.1 No se presentan controversias entre CICAEG y las empresas contratadas para 

conservación de los caminos y se cumple en tiempo y forma con su entrega. 

Indicador Método de Calculo Unidad 

de 

Medida 

Frecuencia 

de 

Medición 

Tipo de 

Indicador 

Línea Base 

(2018) 

Meta 2019 Avance al 

31/DIC/2019 

Evaluación Medios de 

Verificación 

Avance 

porcentual de 

trabajos 

programados 

Importe de 

conceptos 

ejecutados/inversión  

total programada 

*100 

Pesos Trimestral Económico $94,382,129.08 58,795,567.00 56,140,256.68 95.48% Registros 

presupuestales, 

de avances 

físicos y 

financieros de 

obras y 

proyectos 

CICAEG 
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CUENTA PÚBLICA 

DEL ESTADO DE GUERRERO 2019 
2019 

2014 

 

ACTIVIDADES PUENTES ESTRATÉGICOS CONSTRUIDOS 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

CONSTRUCCION DE PUENTES 

VEHICULARES ESTRATÉGICOS 

4.1 No se presentan controversias entre CICAEG y la empresas contratadsa para la 

construcción de los puentes y se cumple en 

Indicador Método de Calculo Unidad 

de 

Medida 

Frecuencia 

de 

Medición 

Tipo de 

Indicador 

Línea Base 

(2018) 

Meta 2019 Avance al 

31/DIC/2019 

Evaluación Medios de 

Verificación 

Avance 

porcentual de 

trabajos 

programados 

Importe de 

conceptos 

ejecutados/inversión  

total programado 

*100 

Pesos Trimestral Económico $19,357,492.22 16,862,934.30 16,862,934.30 100.00% Registros 

presupuestales, 

de avances 

físicos y 

financieros de 

obras y 

proyectos 

CICAEG 

ACTIVIDADES Infraestructura Aeroportuaria Conservada 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Conservación de las aeropistas 

Estatales 

5.1 No se presentan controversias entre CICAEG y las empresas contratadas para la 

conservación de los aeródromos y se cumple en tiempo y forma con su entrega. 

Indicador Método de Calculo Unidad 

de 

Medida 

Frecuencia 

de 

Medición 

Tipo de 

Indicador 

Línea Base 

(2018) 

Meta 2019 Avance al 

31/DIC/2019 

Evaluación Medios de 

Verificación 

Avance 

porcentual de 

trabajos 

programados 

Importe de 

conceptos 

ejecutados/inversión  

total programada 

*100 

Pesos Trimestral Económico - - - - Registros 

presupuestales, 

de avances 

físicos y 

financieros de 

obras y 

proyectos 

CICAEG 
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ACTIVIDADES DERECHO DE VÍA PAGADOS 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

FORMALIZACIÓN  DE CONTRATOS 

DE COMPRAVENTA PARA EL PAGO 

DE DERECHOS DE VÍA 

6.1 Existe pleno estado de derecho que permita al personal del organismo laborar con 

normalidad y se logran la firma de los convenios. 

Indicador Método de Calculo Unidad 

de 

Medida 

Frecuencia 

de 

Medición 

Tipo de 

Indicador 

Línea Base 

(2018) 

Meta 2019 Avance al 

31/DIC/2019 

Evaluación Medios de 

Verificación 

Porcentaje de 

contratos 

formalizados 

Contratos 

firmados/contratos  

programados *100 

Convenio Trimestral Gestion 1 - - - Contratos de 

conpraventa 

resguardados 

en la Unidad 

Jurídica de la 

CICAEG 

ACTIVIDADES ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LOS SERVICIOS GENERALES EJERCIDA 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

ATENCION A LAS PETICIONES 

CAPTADAS EN EL MÓDULO DE 

DEMANDA CIUDADANA 

7.1 Existe pleno estado de derecho que permita al personal del organismo laborar con 

normalidad. 

Indicador Método de Calculo Unidad 

de 

Medida 

Frecuencia 

de 

Medición 

Tipo de 

Indicador 

Línea Base 

(2018) 

Meta 2019 Avance al 

31/DIC/2019 

Evaluación Medios de 

Verificación 

Porcentaje de 

Atención a la 

demanda 

Ciudadana 

Total de peticiones 

atendidas /total de 

peticiones 

recibidas*100 

Petición Trimestral Desempeño 0 50.00 66.00 100% Base de datos 

de demanda 

Ciudadana de 

la Dir. de 

Planeacion y 

Programacion 
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CUENTA PÚBLICA 

DEL ESTADO DE GUERRERO 2019 
2019 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORO 
______________________________________ 

ARQ. ULISES SOTELO ARELLANO 
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

AUTORIZO 
______________________________________ 

C. JAVIER TAJA RAMIREZ 
ENC.DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL 
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