



Formato OP-1

Nombre del Ente: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO

Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de Diciembre de 2016.

(1) No. Progr.	(2) Fondo o Programa	(3) Nombre y descripción de la obra	(4) Modificaciones al proyecto original	(5) Ubicación	(6) Estructura financiera					(7) Metas		(8) Número de beneficiarios	(9) Modalidad de ejecución	
					Monto original del proyecto	Ampliaciones y/o deducciones	Monto real por ejercer	Origen del recurso.			Programadas			
								Estatal	Federal	Propios	U. de M.			Cantidad
1	FONDEN 2013	DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO "E". Y CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, LABORATORIO DE EST. DE TRABAJO, AULA DIDÁCTICA, TALLER DE MECANOGRAFIA, SERVICIOS SANITARIOS, ESCALERAS Y OBRA EXTERIOR.	NINGUNA	Plantel Conalep Chilpancingo	\$5,175,963.57	Ninguna	\$5,175,963.57	\$0.00	\$5,175,963.57	\$0.00	DESCONOCIDO	DESCONOCIDO	457	Obra ejecutada y por entregar por el INIFED (0% de avance)
2	FONDEN 2013	REHABILITACIÓN DE MUROS DEL EDIFICIO "E"	NINGUNA	Plantel Conalep Ometepec	\$394,718.00	Ninguna	\$394,718.00	\$0.00	\$394,718.00	\$0.00	DESCONOCIDO	DESCONOCIDO	513	Obra ejecutada y por entregar por el INIFED (0% de avance)
3	FONDEN 2013	REUBICACIÓN DEL PLANTEL POR LOCALIZARSE EN ZONA DE ALTA VULNERABILIDAD, REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.	REPARACIONES Y ADECUACIONES DERIVADAS DE LOS DAÑOS SUFRIDOS POR LA TORMENTA MANUEL.	Plantel Conalep Tixtla	\$47,779,648.00	\$35,152,696.39	\$12,626,951.61	\$0.00	\$12,626,951.61	\$0.00	DESCONOCIDO	DESCONOCIDO	312	Obra ejecutada y entregada por el INIFED (100% de avance)
Subtotal por rubro					\$53,350,329.57	\$35,152,696.39	\$18,197,633.18	\$0.00	\$18,197,633.18	\$0.00				
4	FCEIEMS 2015	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO I (2 AULAS NUEVAS), BARRA PERIMETRAL DE 362 ML Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFICIO A Y D	284 ML. BARRA PERIMETRAL, REPARACION TOTAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIFICIO B	Plantel Conalep Acapulco II	\$ 4,652,443.32	\$ 2,326,221.66	\$ 2,326,221.66	\$0.00	\$ 2,326,221.66	\$0.00	ESPACIOS CONSTRUIDOS	4	635	Obra ejecutada y por entregar por el IGIFE (100% de avance)
5	FCEIEMS 2015	CONSTRUCCION DE NUEVO EDIFICIO "J" PARA LABORATORIO, AULAS DIDACTICAS, SALA DE MAESTROS Y SANITARIOS	134 ML DE BARRA PERIMETRAL	Plantel Conalep Ometepec	\$ 2,619,500.00	\$ 1,309,750.00	\$ 1,309,750.00	\$0.00	\$ 1,309,750.00	\$0.00	ESPACIOS CONSTRUIDOS	4	513	Obra ejecutada y por entregar por el IGIFE (100% de avance)
6	FCEIEMS 2015	CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS ACADÉMICAS EQUIPADAS CON MOBILIARIOS Y CLIMAS.	CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO EFC UZC (TRES AULAS DIDACTICAS, AREA ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS SANITARIOS)	Plantel Conalep Tlapa de Comonfort	\$ 3,567,616.00	\$ 1,783,808.00	\$ 1,783,808.00	\$0.00	\$ 1,783,808.00	\$0.00	ESPACIOS CONSTRUIDOS	6	457	Obra inconclusa, recurso ejercido al 100%.
Subtotal por rubro					\$ 10,839,559.32		\$ 5,419,779.66	\$0.00	\$5,419,779.66	\$ -				
7	FAM 2015	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS, REHABILITACIÓN DE AULAS (pintura, puertas, ventanas, ventiladores, etc.)	NINGUNA	Plantel Conalep Acapulco I	\$ 1,525,000.00	Ninguna	\$ 1,525,000.00	\$0.00	\$1,525,000.00	\$0.00	acciones	2	1010	Obra ejecutada y por entregar por el IGIFE (100% de avance)
8	FAM 2015	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE USOS MULTIPLES	NINGUNA	Plantel Conalep Buenavista de Cuellar	\$ 1,175,000.00	Ninguna	\$ 1,175,000.00	\$0.00	\$1,175,000.00	\$0.00	ESPACIOS CONSTRUIDOS	1	120	Obra ejecutada y por entregar por el IGIFE (100% de avance)
Subtotal por rubro					\$2,700,000.00	\$0.00	\$2,700,000.00	\$0.00	\$2,700,000.00	\$0.00				



9	ESCUELAS AL CIEN 2015	REABILITACION DEL EDIFICIO A (LOSETA-LAMPARAS-SERVICIOS SANITARIOS- IMPERMEABILIZACIÓN- PINTURA)	NINGUNA	Plantel Conalep Iguala	\$ 2,079,197.00	Ninguna	\$ 2,079,197.00	\$0.00	\$ 2,079,197.00	\$0.00	ESPACIOS REMODELADOS	4	645	Obra ejecutada y por entregar por el IGIFE (100% de avance)
10	ESCUELAS AL CIEN 2015	REABILITACION DEL EDIFICIO B (LOSETA-LAMPARAS-PUERTAS-BARANDALES- IMPERMEABILIZACIÓN- PINTURA)	NINGUNA	Plantel Conalep Ometepec	\$ 1,608,033.00	Ninguna	\$ 1,608,033.00	\$0.00	\$ 1,608,033.00	\$0.00	ESPACIOS CONSTRUIDOS	4	513	Obra ejecutada y por entregar por el IGIFE (100% de avance)
11	ESCUELAS AL CIEN 2015	AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL Y IMPERMEABILIZACIÓN DE UN EDIFICIO	NINGUNA	Plantel Conalep Buenavista de Cuellar	\$ 1,294,106.00	Ninguna	\$ 1,294,106.00	\$0.00	\$ 1,294,106.00	\$0.00	ESPACIOS CONSTRUIDOS	6	120	Obra ejecutada y por entregar por el IGIFE (100% de avance)
12	ESCUELAS AL CIEN 2015	REABILITACION DEL EDIFICIO A (SERVICIOS SANITARIOS- IMPERMEABILIZACIÓN- PINTURA)	NINGUNA	Plantel Conalep Tlapa de Comonfort	\$ 1,267,146.00	Ninguna	\$ 1,267,146.00	\$0.00	\$ 1,267,146.00	\$0.00	ESPACIOS CONSTRUIDOS	6	457	Obra ejecutada y por entregar por el IGIFE (95% de avance)
Subtotal por rubro					\$ 6,248,482.00		\$ 6,248,482.00	\$0.00	\$6,248,482.00	\$ -				
13	FCIEMS 2016	MANTENIMIENTO COMPLETO DE DOS EDIFICIOS.	NINGUNA	Plantel Conalep Acapulco I	\$ 3,256,788.00	\$ 1,628,394.00	\$ 3,256,788.00	\$0.00	\$1,628,394.00	\$0.00	ESPACIOS REMODELADOS	2	1010	Sin recursos Estatales y Federales para ejecución de Obra.
14	FCIEMS 2016	SE REQUIERE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO, QUE CONTARA CON UN AUDITORIO DE 4 EE, UNA SALA DE JUNTAS DE 2 EE, UNA SALA DE MAESTROS DE 2 EE.	NINGUNA	Plantel Conalep Ometepec	\$ 2,145,206.00	\$ 1,072,603.00	\$ 2,145,206.00	\$0.00	\$1,072,603.00	\$0.00	ESPACIOS CONSTRUIDOS	3	513	Sin recursos Estatales y Federales para ejecución de Obra.
15	FCIEMS 2016	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" CON 8 ENTRE EJES CON 6 AULAS DEBIDAMENTE EQUIPADO.	NINGUNA	Plantel Conalep Tlapa de Comonfort	\$ 2,850,000.00	\$ 1,425,000.00	\$ 2,850,000.00	\$0.00	\$1,425,000.00	\$0.00	ESPACIOS CONSTRUIDOS	6	457	Sin recursos Estatales y Federales para ejecución de Obra.
Subtotal por rubro					\$ 8,251,994.00		\$ 8,251,994.00	\$0.00	\$4,125,997.00	\$ -				
16	FAM 2016	EQUIPAR EL TALLER DE ELECTROMECHANICA	NINGUNA	Plantel Conalep Chilapa	\$ 1,463,750.00	Ninguna	\$ 1,463,750.00	\$0.00	\$ 1,463,750.00	\$0.00	Equipamiento Entregado	30	691	Acción por entregar por el IGIFE (0% de avance)
Subtotal por rubro					\$ 1,463,750.00	\$0.00	\$ 1,463,750.00	\$0.00	\$ 1,463,750.00	\$0.00				
17	ESCUELAS AL CIEN 2016	284 ML DE BARDA PERIMETRAL	NINGUNA	Plantel Conalep Chilapa	\$ 1,833,317.00	Ninguna	\$ 1,833,317.00	\$0.00	\$ 1,833,317.00	\$0.00	ESPACIOS REMODELADOS	4	691	Obra ejecutada y por entregar por el IGIFE (85% de avance)
18	ESCUELAS AL CIEN 2016	REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO C Y REHABILITACIÓN DE LA EXPLANADA PRINCIPAL	NINGUNA	Plantel Conalep Chilapancingo	\$ 1,628,417.00	Ninguna	\$ 1,628,417.00	\$0.00	\$ 1,628,417.00	\$0.00	ESPACIOS CONSTRUIDOS	4	667	Obra ejecutada y por entregar por el IGIFE (60% de avance)



		Subtotal por rubro			\$ 3,461,734.00		\$ 3,461,734.00	\$ 0.00	\$ 3,461,734.00	\$ -				
19	FFAGPEMS 2016	REHABILITACION DE AULAS	NINGUNA	Plantel Conalep Zihuatanejo	\$150,000.00	Ninguna	\$150,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$50,000.00	acciones	3	1240	Proyecto realizado en los planteles (100% avance)
20	FFAGPEMS 2016	AIRES ACONDICIONADOS EN ESPACIOS EDUCATIVOS	NINGUNA	Plantel Conalep Iguala	\$150,000.00	Ninguna	\$150,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$50,000.00	acciones	1	645	Proyecto realizado en los planteles (100% avance)
21	FFAGPEMS 2016	REHABILITACIÓN DE TALLER DE TRONCO COMÚN Y ÁREA PSICOPEDAGÓGICA	NINGUNA	Plantel Conalep Tixtla	\$150,000.00	Ninguna	\$150,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$50,000.00	acciones	2	312	Proyecto realizado en los planteles (100% avance)
22	FFAGPEMS 2016	AIRES ACONDICIONADOS	NINGUNA	Plantel Conalep Chilpancingo	\$149,999.00	Ninguna	\$149,999.00	\$0.00	\$99,999.00	\$50,000.00	acciones	1	667	Proyecto realizado en los planteles (100% avance)
		Subtotal por rubro			\$599,999.00		\$599,999.00	\$0.00	\$399,999.00	\$200,000.00				
23	FORMACIÓN DE PROFESIONALES TÉCNICOS BACHILLER EN EL ESTADO	FORMACIÓN DE PROFESIONALES TÉCNICOS BACHILLER EN EL ESTADO	NINGUNA	Todos los planteles del Estado	\$147,762,440.00	Ninguna	\$163,890,714.00	\$7,230,514.00	\$136,953,845.00	\$19,706,355.00	alumnos		6290	Proyecto de educación del Colegio a nivel estatal
		Subtotal por rubro			\$147,762,440.00	\$0.00	\$163,890,714.00	\$7,230,514.00	\$136,953,845.00	\$19,706,355.00				
				Total	\$234,678,287.89	\$44,698,473.05	\$210,234,085.84	\$7,230,514.00	\$178,971,219.84	\$19,906,355.00			6290	

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:


Contralor interno:

Ing. José Enrique López Vanmeeter

Lic. Cirino Rivera Flores

Lic. Nabor Cesar González Guerrero

C.P. Héctor Montuñar Mendoza



Instructivo de llenado:

- 1.- Anote el número progresivo que se le asignó a la obra, el cual deberá servir para identificar a la obra en el resto de documentos que integran el Informe Financiero Semestral.
- 2.- Anote el nombre del fondo o programa y en su caso, subprograma que corresponda.
- 3.- Anote el nombre de la obra o acción.
- 4.- Anote el nombre de la nueva obra o acción que sustituye a la que se modifica.
- 5.- Anote los detalles de la dirección que permitan ubicar el sitio en donde se ejecutará la obra o acción.
- 6.- Anote los importes por concepto de monto original, ampliaciones y/o deducciones, monto real por ejercer y por origen del recurso.
- 7.- Anote la unidad de medida de las metas programadas y la cantidad de estas.
- 8.- Anote el número de beneficiarios de la obra o acción.
- 9.- Anote la modalidad de ejecución de la obra o acción.
- 10.- Corresponde a la suma de los rubros del monto autorizado.
- 11.- Corresponde a la suma de los conceptos de la estructura financiera.

NOTA: EL presente formato deberá estar requisitado con el nombre, cargo y firma de los representantes del organismo.