



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COL. LA LAJITA, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. PAQUETE 001.**

Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ  
Localidad: ACAPULCO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COL. ALTOS DE MIRAMAR, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. PAQUETE 002.**

Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ  
Localidad: ACAPULCO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COL. NUEVO PUERTO MARQUEZ, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. PAQUETE 003.**

Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ  
Localidad: ACAPULCO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COL. AMPLIACION SAN ISIDRO, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. PAQUETE 004.**

Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ  
Localidad: ACAPULCO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COL. POSTAL, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. PAQUETE 005.**

Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ  
Localidad: ACAPULCO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE KM 30, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. PAQUETE 006.**

Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ  
Localidad: KM 30

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD 10 DE ABRIL, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. PAQUETE 007.**

Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ  
Localidad: 10 DE ABRIL

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COL. APOLONIO CASTILLO, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. PAQUETE 008.**

Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ  
Localidad: ACAPULCO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.





## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE LAS MARIAS, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. PAQUETE 009.**

Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ  
Localidad: LAS MARIAS

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COL. LA CORAL, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. PAQUETE 010.**

Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ  
Localidad: ACAPULCO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COL. HEROES DE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. PAQUETE 011.**

Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ  
Localidad: ACAPULCO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COL. LOS NOPALITOS, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. PAQUETE 012.**

Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ  
Localidad: ACAPULCO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COL. MARTIRES DE CUILAPAN, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. PAQUETE 013.**

Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ  
Localidad: ACAPULCO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COL. NAVIDAD DE LLANO LARGO, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. PAQUETE 014.**

Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ  
Localidad: ACAPULCO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COL. NUEVA JERUSALEN, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. PAQUETE 015.**

Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ  
Localidad: ACAPULCO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COL. PUERTO MARQUEZ, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. PAQUETE 016.**

Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ  
Localidad: ACAPULCO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.





## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COL. PIEDRA ROJA, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. PAQUETE 017.**

Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ  
Localidad: ACAPULCO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE KM 30, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. PAQUETE 018.**

Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ  
Localidad: KM 30

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COL. ROCA DE ORO, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. PAQUETE 019.**

Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ  
Localidad: ACAPULCO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.

## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COL. SECTOR 6, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. PAQUETE 021.**

Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ  
Localidad: ACAPULCO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COL. PUESTA DE SOL, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. PAQUETE 022.**

Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ  
Localidad: ACAPULCO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE CHAPULTEPEC, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. PAQUETE 023.**

Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ  
Localidad: LOMAS DE CHAPULTEPEC

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE XALTIANGUIS, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. PAQUETE 024.**

Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ  
Localidad: XALTIANGUIS

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE AMATILLO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. PAQUETE 025.**

Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ  
Localidad: AMATILLO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.





## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE AMATILLO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. PAQUETE 026.**

Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ  
Localidad: AMATILLO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. PAQUETE 027.**

Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ  
Localidad: CERRO DE PIEDRA

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE EL BEJUCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. PAQUETE 028.**

Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ  
Localidad: EL BEJUCO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE KM 21 MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. PAQUETE 029.**

Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ  
Localidad: KM 21

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE LA ESTACION, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. PAQUETE 030.**

Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ  
Localidad: LA ESTACION

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COL. LA POZA, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. PAQUETE 031.**

Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ  
Localidad: ACAPULCO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE EL METLAPIL, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. PAQUETE 032.**

Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ  
Localidad: EL METLAPIL

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE LOS AMATES, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. PAQUETE 033.**

Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ  
Localidad: PLAN DE LOS AMATES

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.





## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAS PLAYAS, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. PAQUETE 034.**

Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ  
Localidad: SAN PEDRO LAS PLAYAS

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

### CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO LAS PLAYAS, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. PAQUETE 035.

Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ  
Localidad: SAN PEDRO LAS PLAYAS

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE TRES PALOS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. PAQUETE 036.**

Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ  
Localidad: TRES PALOS

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE TRES PALOS, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. PAQUETE 037.**

Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ  
Localidad: TRES PALOS

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS DE JUAN ROBERTO ESCUDERO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. PAQUETE 038.**

Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ  
Localidad: LOS ORGANOS DE JUAN ROBERTO ESCUDERO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75

Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COL. PIE DE LA CUESTA, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. PAQUETE 039.**

Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ  
Localidad: ACAPULCO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COL. ROBERTO ESPERON, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. PAQUETE 040.**

Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ  
Localidad: ACAPULCO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COL. FRACCIONAMIENTO SEDUE, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. PAQUETE 041.**

Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Localidad: CHILPANCINGO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.





## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COL. 4 DE ABRIL, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. PAQUETE 042.**

Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Localidad: CHILPANCINGO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COL. LOMAS DEL PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. PAQUETE 043.**

Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Localidad: CHILPANCINGO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA MARIA DOLORES, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. PAQUETE 044.**

Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Localidad: CHILPANCINGO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COL. JUQUILA, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. PAQUETE 045.**

Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Localidad: CHILPANCINGO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COL. TLACOMULCO, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. PAQUETE 046.**

Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Localidad: CHILPANCINGO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA ATLITENCO DE ALTAMIRA EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. PAQUETE 047.**

Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Localidad: CHILPANCINGO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE JULIAN BLANCO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. PAQUETE 048.**

Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Localidad: JULIAN BLANCO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA MORELOS LOCALIDAD DE OCOTITO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. PAQUETE 049.**

Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Localidad: OCOTITO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.





## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE LA SALUD MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. PAQUETE 050.**

Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Localidad: BUENA VISTA DE LA SALUD

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA CUMBRES DEL PONIENTE, LOCALIDAD CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. PAQUETE 051.**

Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Localidad: CHILPANCINGO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA OMBU, LOCALIDAD CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. PAQUETE 052.**

Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Localidad: CHILPANCINGO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, LOCALIDAD CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. PAQUETE 053.**

Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Localidad: CHILPANCINGO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA LA AURORA, LOCALIDAD CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. PAQUETE 054.**

Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Localidad: CHILPANCINGO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA MEXICO, LOCALIDAD CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. PAQUETE 055.**

Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Localidad: CHILPANCINGO


Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA LA ESPERANZA, LOCALIDAD CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. PAQUETE 056.**

Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Localidad: CHILPANCINGO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA PRT, LOCALIDAD CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. PAQUETE 057.**

Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Localidad: CHILPANCINGO


Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.





## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO, LOCALIDAD CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. PAQUETE 058.**

Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Localidad: CHILPANCINGO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA SAN RAFAEL NORTE, LOCALIDAD CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. PAQUETE 059.**

Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Localidad: CHILPANCINGO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD MOHONERAS, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. PAQUETE 060.**

Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Localidad: MOHONERAS

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COL. EL RANCHITO, EN LA LOCALIDAD DE ZIRANDARO, MUNICIPIO DE ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ. PAQUETE 065.**

Municipio: ZIRANDARO  
Localidad: ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE LA CALERA VERTIDOR, MUNICIPIO DE ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ. PAQUETE 066.**

Municipio: ZIRANDARO  
Localidad: LA CALERA VERTIDOR

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,311,783.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD DE AYUTLA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES. PAQUETE 067.**

Municipio: AYUTLA DE LOS LIBRES  
Localidad: AYUTLA

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA SAN FELIPE, LOCALIDAD DE AYUTLA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES. PAQUETE 068.**

Municipio: AYUTLA DE LOS LIBRES  
Localidad: AYUTLA

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA REFORMA, LOCALIDAD DE AYUTLA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES. PAQUETE 069.**

Municipio: AYUTLA DE LOS LIBRES  
Localidad: AYUTLA

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.





## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LA HACIENDA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES. PAQUETE 070.**

Municipio: AYUTLA DE LOS LIBRES  
Localidad: SAN JOSÉ LA HACIENDA

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,311,783.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA CHARCHOVE, EN LA LOCALIDAD DE COPALA, MUNICIPIO DE COPALA. PAQUETE 071.**

Municipio: COPALA  
Localidad: COPALA

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE COPALA, MUNICIPIO DE COPALA. PAQUETE 072.**

Municipio: COPALA  
Localidad: COPALA

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.




## BITACORA FOTOGRAFICA


**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA LA LOMA, EN LA LOCALIDAD DE COPALA, MUNICIPIO DE COPALA. PAQUETE 073.**

Municipio: COPALA  
Localidad: COPALA


Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS




Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA SAN FRANCISCO, EN LA LOCALIDAD DE CUAJINICUILAPA, MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA. PAQUETE 074.**

Municipio: CUAJINICUILAPA  
Localidad: CUAJINICUILAPA

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA LOMAS DEL CARMEN, EN LA LOCALIDAD DE CUAJINICUILAPA, MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA. PAQUETE 075.**

Municipio: CUAJINICUILAPA  
Localidad: CUAJINICUILAPA

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE CUAJINICUILAPA, MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA. PAQUETE 076.**

Municipio: CUAJINICUILAPA  
Localidad: CUAJINICUILAPA

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros, colado de loza y/o Pintura y acabados.)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA LAS PALMAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE SAN MARCOS. PAQUETE 077.**

Municipio: SAN MARCOS  
Localidad: SAN MARCOS

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.





## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA LAS VIGAS II, EN LA LOCALIDAD DE LAS VIGAS, MUNICIPIO DE SAN MARCOS. PAQUETE 078.**

Municipio: SAN MARCOS  
Localidad: LAS VIGAS

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA DEL TANQUE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE SAN MARCOS. PAQUETE 079...**

Municipio: SAN MARCOS  
Localidad: SAN MARCOS

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA, MUNICIPIO DE TECOANAPA. PAQUETE 080.**

Municipio: TECOANAPA  
Localidad: TECOANAPA

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS, MUNICIPIO DE TECOANAPA. PAQUETE 081.**

Municipio: TECOANAPA  
Localidad: LAS ANIMAS

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,311,783.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCITOS, MUNICIPIO DE TECOANAPA. PAQUETE 082.**

Municipio: TECOANAPA  
Localidad: LOS SAUCITOS

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,311,783.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA DEL TANCON, EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC. PAQUETE 083.**

Municipio: OMETEPEC  
Localidad: OMETEPEC

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA SAN NICOLAS, EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC. PAQUETE 084.**

Municipio: OMETEPEC  
Localidad: OMETEPEC

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE TECPAN, MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA. PAQUETE 085.**

Municipio: TECPAN DE GALEANA  
Localidad: TECPAN

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.





## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA EL FORTIN, EN LA LOCALIDAD DE TECPAN, MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA. PAQUETE 086.**

Municipio: TECPAN DE GALEANA  
Localidad: TECPAN

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA EL SUCHIL, EN LA LOCALIDAD DE EL SUCHIL, MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA. PAQUETE 087.**

Municipio: TECPAN DE GALEANA  
Localidad: EL SUCHIL

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA LOMA BONITA, EN LA LOCALIDAD DE EL SUCHIL, MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA. PAQUETE 088.**

Municipio: TECPAN DE GALEANA  
Localidad: EL SUCHIL

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA UNION Y PROGRESO, EN LA LOCALIDAD DE ATOYAC, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ. PAQUETE 089.**

Municipio: ATOYAC DE ALVAREZ  
Localidad: ATOYAC

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE ALCHOLOA, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ. PAQUETE 090.**

Municipio: ATOYAC DE ALVAREZ  
Localidad: ALCHOLOA

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE CUATRO MILPAS Y LAS SALINAS, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ. PAQUETE 091.**

Municipio: ATOYAC DE ALVAREZ  
Localidad: LAS SALINAS

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA LA VILLA, EN LA LOCALIDAD DE TIXTLA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO. PAQUETE 110.**

Municipio: TIXTLA DE GUERRERO  
Localidad: TIXTLA

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA JARDINES, EN LA LOCALIDAD DE TIXTLA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO. PAQUETE 111.**

Municipio: TIXTLA DE GUERRERO  
Localidad: TIXTLA

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.





## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE ATLIACA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO. PAQUETE 112.**

Municipio: TIXTLA DE GUERRERO  
Localidad: ATLIACA

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,311,783.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE ACATEMPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO. PAQUETE 113.**

Municipio: TIXTLA DE GUERRERO  
Localidad: ACATEMPA

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,311,783.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA LAS PILITAS, EN LA LOCALIDAD HUITZUCO DE , MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA. PAQUETE 114.**

Municipio: HUITZUCO DE LOS FIGUEROA  
Localidad: HUITZUCO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA CHAPULIXTLAL, EN LA LOCALIDAD DE HUITZUCO, MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA. PAQUETE 115.**

Municipio: HUITZUCO DE LOS FIGUEROA  
Localidad: HUITZUCO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA LAS CALAVERAS, EN LA LOCALIDAD DE HUTIZUCO, MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA. PAQUETE 116.**

Municipio: HUITZUCO DE LOS FIGUEROA  
Localidad: HUITZUCO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS PALMAS, MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA. PAQUETE 117.**

Municipio: HUITZUCO DE LOS FIGUEROA  
Localidad: SAN MIGUEL LAS PALMAS

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,311,783.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE PASO MORELOS, MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA. PAQUETE 118.**

Municipio: HUITZUCO DE LOS FIGUEROA  
Localidad: PASO MORELOS

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,049,427.  
Meta: 20 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE ESCUCHAPA, MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA. PAQUETE 119.**

Municipio: HUITZUCO DE LOS FIGUEROA  
Localidad: ESCUCHAPA

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,049,427.  
Meta: 20 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.





## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE IXTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI. PAQUETE 126.**

Municipio: GENERAL CANUTO A. NERI  
Localidad: IXTEPEC

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,049,427.  
Meta: 20 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL, EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI. PAQUETE 127.**

Municipio: GENERAL CANUTO A. NERI  
Localidad: ACAPETLAHUAYA

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,019,247.  
Meta: 20 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE ATENANGO, MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO. PAQUETE 128.**

Municipio: ATENANGO DEL RIO  
Localidad: ATENANGO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COL. CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO. PAQUETE 129.**

Municipio: ATENANGO DEL RIO  
Localidad: ATENANGO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA JACARANDA, EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ. PAQUETE 130.**

Municipio: CHILAPA DE ALVAREZ  
Localidad: CHILAPA DE ALVAREZ

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)





## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ. PAQUETE 131.**

Municipio: CHILAPA DE ALVAREZ  
Localidad: CHILAPA DE ALVAREZ

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)





## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA EL CALVARIO, EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ. PAQUETE 132.**

Municipio: CHILAPA DE ALVAREZ  
Localidad: CHILAPA DE ALVAREZ

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA EL DIAMANTE, EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ. PAQUETE 133.**

Municipio: CHILAPA DE ALVAREZ  
Localidad: CHILAPA DE ALVAREZ

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.





## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA LOS PINOS, EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ. PAQUETE 134.**

Municipio: CHILAPA DE ALVAREZ  
Localidad: CHILAPA DE ALVAREZ

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA QUO-VADIS, EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ. PAQUETE 135.**

Municipio: CHILAPA DE ALVAREZ  
Localidad: CHILAPA DE ALVAREZ

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA LA AURORA, EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ. PAQUETE 136.**

Municipio: CHILAPA DE ALVAREZ  
Localidad: CHILAPA DE ALVAREZ

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ. PAQUETE 137.**

Municipio: CHILAPA DE ALVAREZ  
Localidad: CHILAPA DE ALVAREZ

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA LA PROGRESO, EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ. PAQUETE 138.**

Municipio: CHILAPA DE ALVAREZ  
Localidad: CHILAPA DE ALVAREZ

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN EL BARRIO DE SAN JUAN, EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ. PAQUETE 139.**

Municipio: CHILAPA DE ALVAREZ  
Localidad: CHILAPA DE ALVAREZ

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA ZOMPANCI, EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI. PAQUETE 140.**

Municipio: EDUARDO NERI  
Localidad: ZUMPANGO DEL RIO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA SANTA MARIA, EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI. PAQUETE 141.**

Municipio: EDUARDO NERI  
Localidad: ZUMPANGO DEL RIO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.





## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA SAN ANTONIO, EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI. PAQUETE 142.**

Municipio: EDUARDO NERI  
Localidad: ZUMPANGO DEL RIO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA JUQUILA, EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI. PAQUETE 143.**

Municipio: EDUARDO NERI  
Localidad: ZUMPANGO DEL RIO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE CAMPO MORADO, MUNICIPIO DE GENERAL HELIDORO CASTILLO. PAQUETE 144.**

Municipio: GENERAL HELIDORO CASTILLO  
Localidad: CAMPO MORADO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,311,783.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantas del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGUITO, MUNICIPIO DE GENERAL HELIDORO CASTILLO. PAQUETE 145.**

Municipio: GENERAL HELIDORO CASTILLO  
Localidad: CHILPANCINGUITO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,311,783.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA SUR, MUNICIPIO DE GENERAL HELIDORO CASTILLO. PAQUETE 146.**

Municipio: GENERAL HELIDORO CASTILLO  
Localidad: BUENA VISTA SUR

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,311,783.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COL. LAS QUERENDAS, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO. PAQUETE 063.**

Municipio: PUNGARABATO  
Localidad: CIUDAD ALTAMIRANO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,019,247.  
Meta: 20 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COL. INVISUR, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUNGARABATO. PAQUETE 064.**

Municipio: PUNGARABATO  
Localidad: CIUDAD ALTAMIRANO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,019,247.  
Meta: 20 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA EL CAPIRE, EN LA LOCALIDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. PAQUETE 102.**

Municipio: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA  
Localidad: IGUALA

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.





## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA P.P.G., EN LA LOCALIDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. PAQUETE 103.**

Municipio: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA  
Localidad: IGUALA

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA LOCALIDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. PAQUETE 104.**

Municipio: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA  
Localidad: IGUALA

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA LA PALMA, EN LA LOCALIDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. PAQUETE 105.**

Municipio: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA  
Localidad: IGUALA

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA LA VILLA DE GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. PAQUETE 106.**

Municipio: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA  
Localidad: IGUALA

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA LAS PALMAS, EN LA LOCALIDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. PAQUETE 107.**

Municipio: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA  
Localidad: IGUALA

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE LANDA UNO, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON. PAQUETE 120.**

Municipio: TAXCO DE ALARCON  
Localidad: LANDA UNO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE CHICHILA, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON. PAQUETE 121.**

Municipio: TAXCO DE ALARCON  
Localidad: CHICHILA

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHICHILA, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON. PAQUETE 122.**

Municipio: TAXCO DE ALARCON  
Localidad: SAN PEDRO CHICHILA

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.





## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO Y ANEXOS, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON. PAQUETE 123.**

Municipio: TAXCO DE ALARCON  
Localidad: SANTO DOMINGO Y ANEXOS

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,049,427.  
Meta: 20 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE EL EJIDO, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON. PAQUETE 124.**

Municipio: TAXCO DE ALARCON  
Localidad: EL EJIDO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE ACAMIXTLA, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON. PAQUETE 125.**

Municipio: TAXCO DE ALARCON  
Localidad: ACAMIXTLA

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE ACUITLAPAN, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON. PAQUETE 108.**

Municipio: TAXCO DE ALARCON  
Localidad: ACUITLAPAN

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TENERIAS, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON. PAQUETE 109.**

Municipio: TAXCO DE ALARCON  
Localidad: SAN JUAN TENERIAS

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,049,427.  
Meta: 20 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE TEPECOACUILCO, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO. PAQUETE 148.**

Municipio: TEPECOACUILCO DE TRUJANO  
Localidad: TEPECOACUILCO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA EJIDAL, EN LA LOCALIDAD DE TEPECOACUILCO, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO. PAQUETE 149.**

Municipio: TEPECOACUILCO DE TRUJANO  
Localidad: TEPECOACUILCO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE LA COCINA, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO. PAQUETE 150.**

Municipio: TEPECOACUILCO DE TRUJANO  
Localidad: RINCON DE LA COCINA

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,311,783.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.





## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO. PAQUETE 151.**

Municipio: TEPECOACUILCO DE TRUJANO  
Localidad: TIERRA COLORADA

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,311,783.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE CHILACACHAPA, MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO. PAQUETE 147.**

Municipio: CUETZALA DEL PROGRESO  
Localidad: CHILACACHAPA

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,311,783.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE CUETZALA, MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO. PAQUETE 152.**

Municipio: CUETZALA DEL PROGRESO  
Localidad: CUETZALA

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA EL CALVARIO Y ANEXAS EN LA LOCALIDAD DE COPALILLO, MUNICIPIO DE COPALILLO. PAQUETE 153.**

Municipio: COPALILLO  
Localidad: COPALILLO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,311,783.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA SAN MATEO Y ANEXAS EN LA LOCALIDAD DE COPALILLO, MUNICIPIO DE COPALILLO. PAQUETE 154.**

Municipio: COPALILLO  
Localidad: COPALILLO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,311,783.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE PILCAYA, MUNICIPIO DE PILCAYA. PAQUETE 155.**

Municipio: PILCAYA  
Localidad: PILCAYA

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA AVIACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE TLAPA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. PAQUETE 092.**

Municipio: TLAPA DE COMONFORT  
Localidad: TLAPA

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA CUBA, EN LA LOCALIDAD DE TLAPA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. PAQUETE 093.**

Municipio: TLAPA DE COMONFORT  
Localidad: TLAPA

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.





## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA LAS MESITAS EN LA LOCALIDAD DE TLAPA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. PAQUETE 094.**

Municipio: TLAPA DE COMONFORT  
Localidad: TLAPA

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA EL PARAISO EN LA LOCALIDAD DE TLAPA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. PAQUETE 095.**

Municipio: TLAPA DE COMONFORT  
Localidad: TLAPA

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN EN LA LOCALIDAD DE OLINALA, MUNICIPIO DE OLINALA. PAQUETE 156.**

Municipio: OLINALA  
Localidad: OLINALA

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN EL BARRIO DE SAN DIEGO EN LA LOCALIDAD DE OLINALA, MUNICIPIO DE OLINALA. PAQUETE 157.**

Municipio: OLINALA  
Localidad: OLINALA

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE OCOTITLAN, MUNICIPIO DE OLINALA. PAQUETE 158.**

Municipio: OLINALA  
Localidad: OCOTITLAN

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,311,783.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE IYOCINGO, MUNICIPIO DE OLINALA. PAQUETE 159.**

Municipio: OLINALA  
Localidad: IYOCINGO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,311,783.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPITA Y ANEXOS, MUNICIPIO DE OLINALA. PAQUETE 160.**

Municipio: OLINALA  
Localidad: LA GUADALUPITA

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,311,783.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE TECOLAPA Y ANEXOS, MUNICIPIO DE OLINALA. PAQUETE 161.**

Municipio: OLINALA  
Localidad: TECOLAPA

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,311,783.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.





## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE ZACANGO, MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO. PAQUETE 162.**

Municipio: ATENANGO DEL RIO  
Localidad: ZACANGO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,049,427.  
Meta: 20 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 21 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE TUZANTLA, MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO. PAQUETE 163.**

Municipio: ATENANGO DEL RIO  
Localidad: TUZANTLA

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,101,898.35  
Meta: 20.999999999999996  
CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COLONIA CAMPESTRE, EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI. PAQUETE 164.**

Municipio: EDUARDO NERI  
Localidad: ZUMPANGO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE HUIZILTEPEC, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI. PAQUETE 165.**

Municipio: EDUARDO NERI  
Localidad: HUIZILTEPEC

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE TLANIPATLA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI. PAQUETE 166.**

Municipio: EDUARDO NERI  
Localidad: TLANIPATLA

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,311,783.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA LOCALIDAD DE AXAXACUALCO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI. PAQUETE 167.**

Municipio: EDUARDO NERI  
Localidad: AXAXACUALCO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,311,783.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.



## BITACORA FOTOGRAFICA

**CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, EN LA COL. REFORMA AGRARIA, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. PAQUETE 020.**

Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ  
Localidad: ACAPULCO

Programa de Inversión: FISE 2017  
Monto contratado: \$1,274,058.75  
Meta: 25 CUARTOS



Trazo, excavación y/o desplantes del Cuarto Dormitorio.



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Albañilería (Levantamientos de muros y/o colado de loza)



Cuarto Dormitorio Terminado.