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LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE
GUERRERO NUMERO 2686.

TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO UNICO

ARTICULO 1. La presente Ley es de orden publico e interés social y tiene
por objeto regular las acciones relativas a la planeacion, programacion,
presupuestaciéon, contratacién, gasto, ejecucion y control de las obras publicas,
asi como de los servicios relacionados con las mismas, que realicen:

l. Las dependencias y entidades de la Administracion Publica Centralizada y
Paraestatal,

Il. Los Honorables Ayuntamientos del Estado de Guerrero.

Las obras y las sociedades de cualquier naturaleza y los fideicomisos en los que
el fideicomitente sea el Gobierno del Estado, estaran sujetas, en lo que resulte
aplicable, a las disposiciones de esta Ley.

Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre
entidades y los actos juridicos que se celebren entre dependencias, o bien, los
gue se lleven a cabo entre alguna dependencia o entidad de la Administracion
Publica Federal con alguna perteneciente a la Administracién Publica del Estado,
no estaran dentro del ambito de aplicacion de esta Ley. Cuando la dependencia,
entidad o ayuntamiento obligada a realizar los trabajos no tenga la capacidad
para hacerlo por si misma y contrate a un tercero para llevarlos a cabo, este acto
guedara sujeto a este ordenamiento.

No estaran sujetas a las disposiciones de esta Ley, las obras que deban
ejecutarse para crear la infraestructura necesaria en la prestacion de servicios
publicos que los particulares tengan concesionarios en los términos de la
legislacién aplicable, cuando éstos las lleven a cabo.

Los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo estaran regidos por
esta Ley Unicamente en lo que se refiere a los procedimientos de contratacion y
ejecucion de obra publica.

Los titulares de las dependencias y los 6rganos de gobierno de las entidades
emitiran, bajo su responsabilidad y de conformidad con este mismo
ordenamiento, las politicas, bases y lineamientos para las materias a que se
refiere este articulo.



Las dependencias, entidades o ayuntamientos se abstendran de crear
fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos o cualquier tipo de contratos, que
evadan lo previsto en este ordenamiento.

ARTICULO 2. Para los efectos de la presente Ley, se entendera por:

l. Secretaria: La Secretaria de Desarrollo Social;

Il. Contraloria: La Contraloria General del Estado;

[l Dependencias: Las mencionadas en los articulos 1 y 18 de la Ley
Organica de la Administracion Publica del Estado de Guerrero; y en la Ley
Organica del Municipio Libre;

V. Entidades: Las mencionadas en el articulo 1 parrafo tercero y articulo 43

de la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Guerrero
Numero 433; y de los Municipios;

V. Ayuntamientos: Los H. Ayuntamientos del Estado de Guerrero;

VI. Contratista: La persona que celebre contratos de obras publicas o de
servicios; y

VII.  Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de licitacion

publica, o bien de invitacién a cuando menos tres personas.

ARTICULO 3. Para los efectos de esta Ley, se consideran obras publicas
los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar,
restaurar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles. Asimismo, quedan
comprendidos dentro de las obras publicas los siguientes conceptos:

l. El mantenimiento y la restauracion de bienes muebles incorporados o
adheridos a un inmueble, cuando implique modificacion al propio inmueble;

Il. Los proyectos integrales o llave en mano, en los cuales el contratista se
obliga desde el disefio de la obra hasta su terminacién total, incluyéndose,
cuando se requiera, la transferencia de tecnologia;

1. Los trabajos de exploracion, localizacion y perforacion distintos a los de
extraccibn de petroleo y gas; mejoramiento del suelo; subsuelo;
desmontes, extraccion y aquellos similares, que tengan por objeto la
explotacion y desarrollo de los recursos naturales que se encuentren en el
suelo o en el subsuelo;

V. Los trabajos de infraestructura agropecuaria;



VI.

La instalacién, montaje, colocacién o aplicacion, incluyendo las pruebas de
operacion de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o
destinarse a un inmueble, siempre y cuando dichos bienes sean
proporcionados por la convocante al contratista; o bien, cuando incluyan la
adquisicion y su precio sea menor al de los trabajos que se contraten; y

Todos aquellos de naturaleza analoga.

ARTICULO 4. Para los efectos de esta Ley , se consideran como Servicios
relacionados con las obras publicas, los trabajos que tengan por objeto concebir,
disefiar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra publica; las
investigaciones, estudios, asesorias y consultorias que se vinculen con las
acciones que regula esta Ley; la direccién o supervision de la ejecucion de las
obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la
eficiencia de las instalaciones. Asimismo, quedan comprendidos dentro de los
servicios relacionados con las obras publicas los siguientes conceptos:

La planeacion y el disefio, incluyendo los trabajos que tengan por objeto
concebir, disefiar, proyectar y calcular los elementos que integran un
proyecto de ingenieria basica, estructural, de instalaciones de
infraestructura, industrial, electromecanica y de cualquier otra especialidad
de la ingenieria que se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de
obra publica.

La planeacion y el disefio, incluyendo los trabajos que tengan por objeto
concebir, disefiar, proyectar y calcular los elementos que integran un
proyecto urbano, arquitecténico, de disefio grafico o artistico y de cualquier
otra especialidad del disefo, la arquitectura y el urbanismo que se requiera
para integrar un proyecto ejecutivo de obra publica;

Los estudios técnicos de agrologia y desarrollo pecuario, hidrologia,
mecanica de suelos, sismologia, topografia, geologia, geodesia,
geotécnia, geofisica, geotermia, oceanografia, meteorologia, aéreo
fotogrametria, ambientales, ecolégicos y de ingenieria de transito;

Los estudios econdémicos y de planeacion de preinversion, factibilidad,
técnico-econdmica, ecoldgica o social, de evaluacién, adaptacion, tenencia
de la tierra, financieros, de desarrollo y restitucion de la eficacia de las
instalaciones;

Los trabajos de coordinacion, supervision y control de obra; de laboratorio
de analisis y control de calidad; de laboratorio de geotécnia; de resistencia
de materiales y radiografias industriales; de preparaciéon de
especificaciones de construccion, presupuestacion o la elaboracién de
cualquier otro documento o trabajo para la adjudicacién del contrato de
obra correspondiente;



VI. Los trabajos de organizacion, informéatica, cibernética y sistemas aplicados
a las materias que regula esta Ley;

VIl. Los dicthimenes, peritajes, avallos y revisiones técnico-normativas,
aplicables a las materias que regula esta Ley; y

VIIl. Todos aquellos de naturaleza analoga.

ARTICULO 5. Como o6rgano de Asesoria y Consulta para la aplicacion de
esta Ley, se crea la Comision Intersecretarial Consultiva de la Obra Publica, que
se integrara por:

l. El Secretario de Desarrollo Social,

I. El Secretario de Finanzas y Administracion;

[l El Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Publicas;
V. El Secretario de Desarrollo Econémico;

V. El Coordinador General de Fortalecimiento Municipal; y
VI. El Contralor General del Estado.

La Comision ser& presidida por el Secretario de Desarrollo Social, e invitara a sus
sesiones a representantes de otras dependencias y entidades, asi como a los
sectores social y privado, cuando por la naturaleza de los asuntos que deban
tratar, se considere pertinente su participacion.

ARTICULO 6. Sera responsabilidad de las dependencias, entidades y
ayuntamientos mantener adecuada y satisfactoriamente aseguradas las obras
publicas a partir del momento de su recepcion.

ARTICULO 7. El gasto para las obras y sus servicios se sujetara, en su
caso, a las disposiciones especificas del Presupuesto de Egresos del Estado; asi
como a lo previsto en la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad
Gubernamental y Deuda Publica del Estado de Guerrero y demas disposiciones
aplicables.

ARTICULO 8. La Secretaria y la Contraloria, en el ambito de sus
respectivas competencias, estaran facultadas para interpretar esta Ley para
efectos administrativos.



La Contraloria dictara las disposiciones administrativas que sean necesarias para
el adecuado cumplimiento de esta Ley, tomando en cuenta la opinion de la
Secretaria. Tales disposiciones se publicaran en el Periddico Oficial del Gobierno
del Estado.

ARTICULO 9. Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demas
gue de ella emanen, la Secretaria de desarrollo Econémico, dictara las reglas que
deban observar las dependencias, entidades y ayuntamientos, derivadas de
programas que tengan por objeto promover la participacion de las empresas
estatales, especialmente de las micro, pequefias y medianas.

Para la expedicion de las reglas a que se refiere el parrafo anterior, la Secretaria
de Desarrollo Econémico, tomara en cuenta la opinion de la Secretaria y de la
Contraloria.

ARTICULO 10. En materia de obras publicas y sus servicios, los titulares de
las dependencias, los érganos de gobierno de las entidades y ayuntamientos
seran los responsables de que, en la adopcion e instrumentacidon de las acciones
gue deban llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, se observen criterios que
promuevan la modernizacion y el desarrollo administrativo, la descentralizacion
de funciones y la efectiva delegacion de facultades.

Las facultades conferidas por esta Ley a los titulares de las dependencias,
entidades y ayuntamientos podran ser ejercidas por los titulares de sus érganos
desconcentrados, previo acuerdo delegatorio.

ARTICULO 11. En los casos de obras publicas y sus servicios financiados
con créditos externos otorgados al Gobierno Estatal, con el aval del Gobierno
Federal, los requisitos y demas disposiciones para su contratacién seran
establecidos en la normatividad que al efecto se emita por parte de la Federacion.

ARTICULO 12. En lo no previsto por esta Ley y demas disposiciones que de
ella se deriven, seran aplicables supletoriamente los Codigos Civil y Procesal
Civil del Estado de Guerrero vigentes.

ARTICULO 13. Cuando por las condiciones especiales de las obras publicas
o de sus servicios ser requiera la intervencion de dos o mas dependencias,
entidades o ayuntamientos, quedardn a cargo de cada una de ellas la
responsabilidad sobre la ejecucién de la parte de los trabajos que le corresponda,
sin perjuicio de la responsabilidad que, en razén de sus respectivas atribuciones,
tenga la encargada de la planeacion y programacion del conjunto.

ARTICULO 14. Las controversias que se susciten con motivo de la
interpretacion o aplicacion de esta Ley o de los contratos celebrados con base en
ella, seran resueltas por el Poder Judicial del Estado.



Lo anterior, sin perjuicio de que en el ambito administrativo la Contraloria
conozca de las inconformidades que presenten los particulares en relacion con
los procedimientos de contratacion, o bien de las quejas, que en junta de
conciliacién conozca sobre el incumplimiento de lo pactado en los contratos.

Lo dispuesto por este articulo se aplicara a los organismos descentralizados solo
cuando sus leyes no regulen de manera expresa la forma en que podran resolver
controversias.

Los actos, acuerdos, contratos y convenios que las dependencias y entidades
realicen o celebren en contravencion a lo dispuesto por esta Ley, seran nulos
cuando asi lo determine la autoridad competente.

ARTICULO 15. La ejecucion de las obras publicas con cargo total o parcial a
fondos estatales conforme a los convenios entre el Ejecutivo Estatal y los
Ayuntamientos, estara sujeta a las disposiciones de esta Ley. Para estos efectos,
se pactara lo conducente en los mencionados convenios.

ARTICULO 16. Los Gobiernos Estatal y Municipales, por conducto de sus
organos competentes, formularan un inventario de la maquinaria y equipo de
construccion a su cuidado o de propiedad y lo mantendran actualizado.
Asimismo, llevaran el catalogo y archivo de los estudios y proyectos que realicen
sobre las obras publicas y las enviaran a la Secretaria.

Lo anterior, sin perjuicio de las facultades que en materia de inventarios
correspondan a otras dependencias del Ejecutivo del Estado y de los
Ayuntamientos.

ARTICULO 17. Los Gobiernos Estatal y Municipales, por conducto de sus
organos ejecutores correspondientes, elaboraran un inventario de la obra publica
existente, asi como del estado que guarda cada una de ellas, para efecto de
programacion; de dicho inventario, deberdn enviar copia a sus Organos de
control.

TITULO SEGUNDO
DE LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
CAPITULO PRIMERO
GENERALIDADES

ARTICULO 18. En la planeacion de las obras publicas y sus servicios, las
dependencias, entidades y ayuntamientos deberan ajustarse a:



l. Los objetivos y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo y de los
programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que
correspondan, asi como a las previsiones contenidas en sus programas
anuales;

Il. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en los
presupuestos de egresos del Estado o de los Municipios respectivos;

[l Lo dispuesto por la Ley de Desarrollo Urbano del Estado; y
V. Las demas disposiciones relacionadas en la materia.

ARTICULO 109. Las dependencias, entidades y ayuntamientos que requieran
contratar o realizar estudios o proyectos, previamente verificaran si en sus
archivos o en su caso, en los de la coordinadora del sector correspondiente,
existen estudios o proyectos sobre la materia de que se trata. En el supuesto de
gue se advierta su existencia y se compruebe que los mismos satisfacen los
requerimientos de la entidad, dependencia o ayuntamiento, no procedera la
contrataciéon, con excepcion de aquellos trabajos que sean necesarios para su
adecuacion, actualizacion o cumplimiento.

A fin de complementar lo anterior, las entidades deberan remitir a su
coordinadora de sector una descripcion sucinta del objeto de los contratos que en
estas materias celebren, asi como de los productos.

Los contratos de servicios relacionados con las obras publicas solo se podran
celebrar cuando las é&reas responsables de su ejecucion no dispongan
cuantitativa o cualitativamente de los elementos, instalaciones y personal para
llevarlos a cabo, a lo cual deberan justificarse a través del dictamen que para tal
efecto emita el titular del area responsable de los trabajos.

ARTICULO 20. Las dependencias, entidades y ayuntamientos que realicen
obras publicas y sus servicios, sea por contrato o por administracion directa, asi
como los contratistas con quienes aquellas contraten, observaran las
disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y
construccion rijan en el &mbito estatal y municipal.

Las dependencias, entidades y ayuntamientos, cuando sea el caso, previamente
a la realizacion de los trabajos deberan tramitar y obtener de las autoridades
competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de
materiales, asi como la propiedad a los derechos de propiedad incluyendo
derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran las
obras publicas. En las bases de licitacion se precisaran, en su caso, aquellos
tramites que correspondera realizar al contratista, materiales y demas
autorizaciones que se requieran.



ARTICULO 21. Las dependencias, entidades y ayuntamientos estaran
obligadas a considerar, con sustento en los estudios de impacto ambiental
previstos por la normatividad sobre equilibrio ecolégico y proteccién al ambiente,
los efectos sobre el medio ambiente que pueda causar la ejecucién de las obras
publicas. Los proyectos deberan incluir las obras necesarias para que se
preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones ambientales cuando
éstas pudieren deteriorarse y se dara la intervencion que corresponda a las
dependencias y entidades que tengan atribuciones en la materia.

ARTICULO 22. Las dependencias, entidades y ayuntamientos segun las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos formularan sus programas
anuales de obras publicas y sus servicios, asi como sus respectivos
presupuestos, considerados:

l. Los estudios de preinversion que se requieran para definir la factibilidad
técnica, econdmica, ecoldgica y social de los trabajos;

Il. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo;

[l Las acciones previas, durante y posteriores a la ejecucion de las obras
publicas, incluyendo, cuando corresponda, las obras principales, las de
infraestructura, las complementarias y accesorias, asi como las acciones
para poner aquéllas en servicio;

V. Las caracteristicas ambientales, climaticas y geograficas de la region
donde deba realizarse la obra publica;

V. Las normas aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrologia y
Normalizacion;

VI. Los resultados previsibles;

VII.  La coordinacién que sea necesaria para resolver posibles interferencias y
evitar duplicar los trabajos o interrupcion de servicios publicos;

VIIl. La calendarizacioén fisica y financiera de los recursos necesarios para la
realizacion de estudios y proyectos, la ejecucién de los trabajos, asi como
los gastos de operacion;

IX. Las unidades responsables de su ejecucion, asi como las fechas previstas
de iniciacion y terminacion de los trabajos;

X. Las investigaciones, asesorias, consultorias y estudios que se requieran,
incluyendo los proyectos arquitectonicos y de ingenieria necesarias;
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XI. La regularizacion y adquisicion de la tenencia de la tierra, asi como la
obtencion de los permisos de construccion necesarios;

XIl.  La ejecucién, que debera incluir el costo estimado de las obras publicas
gue se realicen por contrato y, en caso de realizarse por administracién
directa, los costos de los recursos necesarios, las condiciones de
suministro de materiales, de maquinaria, de equipos o de cualquier otro
accesorio relacionado con la obra; los cargos para las pruebas y
funcionamiento, asi como los indirectos de los trabajos;

XIll.  Los trabajos de mantenimiento de los bienes inmuebles a su cargo;
XIV. Los permisos, autorizaciones y licencias que se requieran;

XV. Toda instalacién publica deberd asegurar la accesibilidad, evacuacion,
libre transito sin barreras arquitectonicas, para todas las personas; y
deberan cumplir con las normas de disefio y de sefializacion que se
emitan, en instalaciones, circulares, servicios sanitarios y demas
instalaciones anélogas para las personas con capacidades diferentes; y

XVI. Las demas previsiones y caracteristicas de los trabajos.

ARTICULO 23. Las dependencias, entidades y ayuntamientos pondran a
disposicion de los interesados y remitiran por escrito a la Secretaria, a mas tardar
en la dltima quincena de marzo de cada afio, su programa anual de obras
publicas y sus servicios, con excepciéon de aquella informaciéon que, de
conformidad con las disposiciones aplicables, sea de naturaleza confidencial.

El citado programa seré de caracter informativo; no implicard compromiso alguno
de contratacion y podra ser adicionado, modificado, suspendido o cancelado, sin
responsabilidad alguna para la dependencia, entidad o ayuntamiento de que se
trate.

Para efectos informativos, la Secretaria, integrara y difundira los programas
anuales de obras publicas y sus servicios, para lo cual podra requerir a las
dependencias, entidades y ayuntamientos la informacién que sea necesaria
respecto de las modificaciones a dichos programas.

ARTICULO 24. En los procedimientos de contratacién de obras publicas y de
sus servicios, las dependencias, entidades y ayuntamientos optaran, en igualdad
de condiciones, por el empleo de los recursos humanos del Estado y por la
utilizaciéon de bienes o servicios de procedencia estatal y los propios de las
regiones.
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ARTICULO 25. En las obras publicas y sus servicios cuya ejecucion rebase
un ejercicio presupuestal, las dependencias, entidades y ayuntamientos deberan
determinar tanto el presupuesto total, como el relativo a los ejercicios de que se
trate; en la formulacion de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes,
ademas de considerar los costos que, en su momento, se encuentren vigentes,
se deberan tomar en cuenta las previsiones necesarias para los ajustes de costos
y convenios que aseguren la continuidad de los trabajos.

El presupuesto actualizado sera la base para solicitar la asignacion de cada
ejercicio presupuestal subsecuente.

La asignacion presupuestal aprobada para cada contrato servira de base para
otorgar, en su caso, el porcentaje pactado por concepto de anticipo.

Para los efectos de este articulo, las dependencias, entidades y ayuntamientos
observaran lo dispuesto en la normatividad sobre Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Publico.

ARTICULO 26. Las dependencias, entidades y ayuntamientos podran
convocar, adjudicar o contratar obras publicas y sus servicios solamente cuando
cuenten con la autorizacién global o especifica, por parte de la Secretaria, del
presupuesto de inversion y de gastos corriente, conforme a los cuales deberan
elaborarse los programas de ejecucion y pagos correspondientes.

En casos excepcionales y previa aprobacion de la Secretaria, las dependencias,
entidades y ayuntamientos podran convocar sin contar con dicha autorizacion.

Para la realizacion de obras publicas se requerira contar con los estudios y
proyectos, especificaciones de construccion, normas de calidad y el programa de
ejecucion totalmente terminados, o bien, con un avance en su desarrollo que
permitan a los licitantes preparar una propuesta solvente y ejecutar
ininterrumpidamente los trabajos hasta su conclusién.

ARTICULO 27. No quedan comprendidos dentro de los servicios
relacionados con las obras publicas, los que tengan como fin la contratacién y
ejecucion de la obra de que se trate, por cuenta y orden de las dependencias o
entidades, por lo que no podran celebrarse contratos de servicios para tal objeto.

ARTICULO 28. Los titulares de las dependencias y los 6rganos de gobierno
en las entidades y ayuntamientos, atendiendo a la cantidad de obras publicas y
sus servicios que realicen, podran establecer comités de obras publicas, los
cuales tendrdn como minimo las siguientes funciones:

l. Revisar los programas y presupuestos de obras publicas y servicios, asi
como formular las observaciones y recomendaciones convenientes;
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Il. Proponer las politicas, bases y lineamientos en materia de obras publicas
y SUS servicios, asi como autorizar los supuestos no previstos en éstos,
debiendo informar al titular de la dependencia, al 6rgano de gobierno en el
caso de las entidades o ayuntamientos;

Il Dictaminar, previamente a la iniciacion del procedimiento, sobre la
procedencia de no celebrar licitaciones publicas por encontrarse en alguno
de los supuestos de excepcion previstos en el articulo 53 de esta Ley;

IV.  Autorizar, cuando se justifique, la creacién de subcomités de obras
publicas, asi como aprobar la integracion y funcionamiento de los mismos;

V. Elaborar y aprobar el manual de integracion y funcionamiento del comité,
conforme a las bases que expida la Contraloria; y

VI. Coadyuvar al cumplimiento de esta Ley y demas disposiciones aplicables.

ARTICULO 29. Las dependencias, entidades y ayuntamientos podran
realizar las obras publicas y sus servicios, mediante los procedimientos que a
continuacion se sefalan:

l. Por contrato; o

. Por administracién directa.

Salvo algunas excepciones se ejecutara obra por administracion directa, cuando
se deriven de fendmenos naturales o siniestros no previstos, como es el caso de
sismos, huracanes, inundaciones, entre otros.

Las obras que no se encuentren enmarcadas en el parrafo anterior, se ejecutaran
por administracion directa siempre y cuando no rebasen el monto de diez mil
salarios minimos. Ademéas de cumplir con lo anterior, las dependencias,
entidades y ayuntamientos estaran obligadas a realizar la afiliacion de los
trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, asi como contratar a un
perito responsable como supervisor externo colegiado, ya que no deben ser juez
y parte.

Una vez que se rebase el monto de diez mil salarios minimos, el método a seguir
sera por licitacion publica o por invitacion, segun sea el caso.
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CAPITULO SEGUNDO
DEL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS

ARTICULO 30. La Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas, llevara
el padron de contratistas del Estado, y fijard los criterios y procedimientos para
clasificar a las personas registradas en él, de acuerdo con su especialidad,
capacidad técnica y econdmica, asi como su capacidad de ejecucion fisica anual
en términos monetarios, entre otras.

La Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas, hara del conocimiento de
las dependencias, entidades y ayuntamientos, los nombres de las personas
inscritas en el padroén.

Solo se podran celebrar contratos de obra publica y sus servicios, a cubrirse con
recursos estatales, con las personas inscritas en el padrén cuyo registro esté
vigente.

La clasificacion a que se refiere el parrafo primero de este articulo, debera ser
considerada por las dependencias, entidades y ayuntamientos en la convocatoria
y contratacion de la obra publica y sus servicios.

ARTICULO 31. Las personas interesadas en inscribirse en el padron de
contratistas del Estado, deberan solicitarlo por escrito a la Secretaria de
Desarrollo Urbano y Obras Publicas, acompafiando la siguiente documentacion:

l. Datos generales de la interesada,;

Il. Sefialamiento de domicilio fiscal de la persona moral o fisica en el Estado;
[l La capacidad legal de la solicitante;

V. Experiencia y especialidad;

V. Capacidad y recursos técnicos, economicos y financieros;
VI. Maquinaria y equipos disponibles;
VII.  Escritura y/o acta constitutiva y en su caso, sus reformas, cuando se trate

de personas morales o acta de nacimiento para persona fisica y/o CURP;
VIIl. Presentar cédula fiscal o CURP para personas fisicas;

IX. Registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y en el Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; y
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X. Constancia de capacidad del personal que labora en la empresa, expedida
por la camara de la Industria de la Construccion, por la Secretaria del
Trabajo o por cualquier institucion autorizada por la Secretaria de
Educacion Publica.

ARTICULO 32. El registro en el padron de contratistas tendra vigencia
indefinida, siempre y cuando se cumpla con la obligacion de refrendarlo
anualmente y no se incurra en alguna de las causas de suspension o
cancelacion. La Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas podra verificar,
en cualquier tiempo, la informacién que los contratistas hubiesen aportado para la
obtencion de su registro.

ARTICULO 33. La Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas, dentro
de un término que no excedera de quince dias habiles, contados a partir de la
fecha de la recepcion de la solicitud, resolvera sobre la inscripcion aprobandola o
negandola. Transcurrido ese plazo, sin que haya respuesta o aclaracién, se
tendr& por registrado al solicitante.

No se inscribird en el padrén de contratistas a las personas fisicas o0 morales,
cuyo registro hubiese sido cancelado, a no ser que medie resolucion judicial.

ARTICULO 34. Los contratistas tendran la obligacion de refrendar su registro
cada afio, durante el mes de junio, entregando a la Secretaria de Desarrollo
Urbano y Obras Publicas la documentacion prevista en el articulo 31 de esta Ley,
el registro o el refrendo, en el padrén de contratistas, tendra un costo de
recuperacion del material utilizado.

ARTICULO 35. En el mes de julio de cada afo, la secretaria de Desarrollo
Urbano y Obras Publicas publicara en el Periddico Oficial del Gobierno del
Estado, los nombres de las personas registradas en el padrén de contratistas;
asimismo informar4, mensualmente a las dependencias, entidades vy
ayuntamientos, de las inscripciones, suspensiones y cancelaciones que se lleven
a cabo con posterioridad a dicha publicacion.

ARTICULO 36. La Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas estara
facultada para suspender el registro del contratista cuando:

l. Sea declarado en estado de quiebra, suspension de pagos o0 en su caso,
sujeto a concurso de acreedores;

Il. Incurra en actos u omisiones violatorios del contrato o de la Ley, que le
sean imputables y perjudiquen los intereses de la contratante;

Il Se declare judicialmente su incapacidad, que le impida contratar; y
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V. Se negare a dar facilidades necesarias para que la Contraloria, ejerza sus
funciones de comprobacién, inspeccion y vigilancia.

Cuando cesen las causas que hubiesen motivado la suspension del registro, el
contratista lo acreditara ante la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras
Pulblicas, la que dispondra lo conducente, a fin de que el registro del interesado
vuelva a surtir todos sus efectos legales, previo pago de dafios y perjuicios por
los actos u omisiones imputables al contratista si estos se hubiesen originado.

ARTICULO 37. La secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas esta
facultada para cancelar el registro del contratista, sin perjuicio de exigir las
responsabilidades correspondientes por la via que proceda, cuando:

l. La informacidon que hubiese proporcionado para su inscripcion resultare
falsa o haya procedido con dolo o mala fe, en el concurso o ejecucion de
los trabajos;

Il. No cumpla en sus términos con el contrato celebrado, por causa imputable
al mismo, y cause considerables perjuicios a los intereses de la
contratante o al interés general; y

[l Sea declarado en quiebra o se le hubiese condenado por delito de
defraudacion fiscal.

ARTICULO 38. Contra las resoluciones que nieguen las solicitudes de
inscripcién o determinen la suspencién o la cancelacion del registro en el padrén

de contratistas de obras publicas estatal o municipal, el interesado podra
interponer recurso de revocacion en los términos de esta Ley.

TITULO TERCERO
DE LOS PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACION
CAPITULO PRIMERO
GENERALIDADES

ARTICULO 309. Las dependencias, entidades y ayuntamientos, bajo
responsabilidad, podran contratar obras publicas y sus servicios, mediante los
procedimientos de contratacion que a continuacion se sefialan:

l. Licitacion Publica;

Il. Invitacion a cuando menos tres personas; 0

[l Adjudicacion Directa.

16



En los procedimientos de contratacion deberan establecer los mismos requisitos
y condiciones para todos los participantes, especialmente por los que se refiere a
tiempo y lugar de entrega, plazo de ejecucion, forma y tiempo de pago, penas
convencionales, anticipos y garantias, debiendo las dependencias, entidades y
ayuntamientos proporcionar a los interesados igual acceso a la informacion
relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algun
participante.

La Contraloria pondra a disposicion publica, a través de los medios de difusion
electronica que establezca, la informaciébn que obre en su base de datos
correspondiente a las convocatorias y bases de las licitaciones y, en su caso sus
modificaciones; las actas de las juntas de aclaraciones y de visitas a las
instalaciones, los fallos de dichas licitaciones o las cancelaciones de éstas, y los
datos relevantes de los contratos adjudicados, sean por licitacion, invitacién o
adjudicacion directa.

ARTICULO 40. Los contratos de obras puablicas y sus servicios, se
adjudicaran por regla general a través de licitaciones publicas, mediante
convocatoria publica, para que libremente se presenten proposiciones solventes
en sobre cerrado, que sera abierto publicamente, a fin de asegurar a las
dependencias, entidades y ayuntamientos, las mejores condiciones disponibles
en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demas circunstancias
pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente Ley.

El sobre a que hace referencia este articulo podra entregarse, a la eleccién de
licitante, en el lugar de celebracion del acto de presentacion y apertura de
proposiciones; o bien, si asi lo establece la convocante, enviarlo a través del
servicio postal o de mensajeria, 0o por medios remotos de comunicacion
electronica, conforme a las disposiciones administrativas que establezca la
Contraloria.

En el caso de las proposiciones presentadas por medios remotos de
comunicacioén electronica el sobre serd generado mediante el uso de tecnologias
gue resguarden la confidencialidad de la informacién de tal forma que sea
inviolable, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la
Contraloria.

Las proposiciones presentes deberan ser firmadas autografamente por los
licitantes o sus apoderados; en el caso de que éstas sean enviadas a través de
medios remotos de comunicacion electronica, en sustitucion de la firma autégrafa
se emplearan medios de identificacion electronica, los cuales producirdn los
mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en
consecuencia, tendran el mismo valor probatorio.
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La Contraloria operard y se encargara del sistema de certificacion de los medios
de identificacion electrénica que utilicen los licitantes y sera responsable de
ejercer el control de estos medios salvaguardando la confidencialidad de la
informacion que se remita por esta via.

CAPITULO SEGUNDO
DE LA LICITACION PUBLICA

ARTICULO 41. Las licitaciones publicas podran ser:

Estatales; o

Nacionales.

Solamente se debera llevar a cabo licitaciones nacionales en los siguientes

casos:

a) Cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en los convenios de

coordinacion federal;

b) Cuando habiéndose realizado una de caracter estatal, no se presenten

propuestas.

ARTICULO 42.- Las convocatorias podran referirse a una o mas obras o
servicios y contendran:

El nombre, denominacién o razén social de la dependencia, entidad o
ayuntamiento convocante;

La forma en que los licitantes deberan acreditar su existencia legal, la
experiencia y capacidad técnica y financiera que se requiera para
participar en la licitacion, de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y
magnitud de los trabajos;

La indicacion de los lugares, fechas y horarios en que los interesados
podran obtener las bases de la licitacién y, en su caso, el costo y forma de
pago de las mismas. Cuando las bases impliquen un costo, éste sera
fijado s6lo en razon de la recuperacion de las erogaciones por publicacion
de la convocatoria y de la reproduccion de los documentos que se
entreguen; los interesados podran revisarlas previamente a su pago, el
cual sera requisito para participar en la licitaciébn. Igualmente, los
interesados podran consultar y adquirir las bases de las licitaciones por los
medios de difusién electrénica que establezca la Contraloria;
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V. La fecha, hora y el lugar de celebraciébn del acto de presentacion y
apertura de proposiciones y de la visita al sitio de realizacion de los

trabajos;
V. La indicacion de si la licitacion es nacional o estatal;
VI. La indicacion que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de

la licitacion, asi como en las proposiciones presentadas por los licitantes,
podran ser negociadas;

VIl.  La descripcion general de la obra o del servicio y el lugar en donde se
llevaran a cabo los trabajos, asi como, en su caso la indicacién de que
podran subcontratarse partes de los mismos;

VIll. Plazo de ejecucion de los trabajos determinados en dias naturales,
indicando la fecha estimada de inicio de los mismos;

IX. Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgarian;

X. La indicacién de que no podran participar las personas que se encuentren
en los supuestos del articulo 62 de esta Ley;

XI. Indicacion de que el licitante deberd estar registrado en el padron de
contratista de obras publicas del Gobierno del Estado de Guerrero, con la
especialidad correspondiente; y

Xll.  Los demas requisitos generales que deberan cumplir los interesados,
segun las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos.

ARTICULO 43. Las convocatorias se publicaran, en el Periodico Oficial del
Gobierno del Estado y en dos diarios de mayor circulacion estatal.

ARTICULO 44. Las bases que emitan las dependencias, entidades vy
ayuntamientos para las licitaciones publicas se pondran a disposicion de los
interesados, tanto en el domicilio sefialado por la convocante como en los medios
de difusion electronica que establezca la Contraloria, a partir del dia en que se
publique la convocatoria y hasta, el séptimo dia natural previo al acto de
presentacion y apertura de proposiciones, siendo responsabilidad exclusiva de
los interesados adquirirlas oportunamente durante este periodo, y contendran en
lo aplicable como minimo, lo siguiente:

l. Nombre, denominacién o razén social de la dependencia, entidad o
ayuntamiento convocante;

I. Forma en que deberd acreditar la existencia y personalidad juridica el
licitante;
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VI.

VII.

VIII.

XI.

XIl.

Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de la licitacion,
siendo optativa la asistencia a las reuniones que, en su caso, se realicen;
fecha, hora y lugar para el acto de la presentacién y apertura de
proposiciones, comunicacién del fallo y firma del contrato;

Sefialamiento de que sera causa de descalificacion el incumplimiento de
alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitacion, asi
como la comprobacién de que algun licitante ha acordado con otro y otros
elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin
obtener una ventaja sobre los demas licitantes;

La indicacion que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de
la licitacion, asi como en las proposiciones presentadas por los licitantes,
podran ser negociadas;

Criterios claros y detallados para la adjudicacién de los contratos de
conformidad con lo establecido por el articulo 49 de esta Ley;

Proyectos arquitecténicos y de ingenieria que se requieran para preparar
la proposicién, normas de calidad de los materiales y especificaciones
generales y particulares de construccion aplicables, en el caso de las
especificaciones particulares, deberan ser firmadas por el responsable del
proyecto;

Tratandose de servicios relacionados con las obras publicas, los términos
de referencia que deberan precisar el objeto y alcances del servicio; las
especificaciones generales y particulares; el producto esperado, y la forma
de presentacion;

Relacion de materiales y equipo de instalacion permanente que, en su
caso, proporcione la convocante, debiendo acompafar los programas de
suministro correspondientes;

Experiencia, capacidad técnica y financiera necesaria de acuerdo con las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos;

Datos sobre las garantias; porcentajes, forma y términos de los anticipos
que se concedan;

Cuando proceda, lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realizacion de
los trabajos, la que debera llevarse a cabo dentro del periodo comprendido
entre el quinto dia natural siguiente a aquel en que se publique la
convocatoria y el séptimo dia natural previo al acto de presentaciéon y
apertura de proposiciones;
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XIIl.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

Informacién especifica sobre las partes de los trabajos que podran
subcontratarse;

Plazo de ejecucion de los trabajos determinado en dias naturales,
indicando la fecha estimada de inicio de los mismos;

Modelo de contrato al que se sujetaran las partes;

Tratdndose de contratos a precio alzado o mixtos en su parte
correspondiente, las condiciones de pago;

Trathndose de contratos a precios unitarios 0 mixtos en su parte
correspondiente, el procedimiento de ajuste de costos que debera
aplicarse, asi como el catadlogo de conceptos, cantidades y unidades de
medicién, debe ser firmado por el responsable del proyecto; y relacién de
conceptos de trabajo mas significativos, de los cuales deberan presentar
andlisis y relacion de los costos basicos de materiales, mano de obra,
maquinaria y equipo de construccion que intervienen en dichos analisis. En
todos los casos se deberd prever que cada concepto de trabajo esté
debidamente integrado y soportado, preferentemente, en las
especificaciones de construccion y normas de calidad solicitadas,
procurando que estos conceptos sean congruentes con las cantidades de
trabajo requeridos por el proyecto;

La indicacion de que el licitante ganador que no firme el contrato por
causas imputables al mismo, sera sancionado en los términos del articulo
89 fraccién | de esta Ley;

En su caso, términos y condiciones a que deberé ajustarse la participacion
de los licitantes cuando las proposiciones sean enviadas a través del
servicio postal o de mensajeria, o por medios remotos de comunicacién
electronica. El que los licitantes opten por utilizar alguno de estos medios
para enviar sus proposiciones no limita, en ningln caso, que asistan a los
diferentes actos derivados de una licitacién; y

Los demas requisitos generales que, por las caracteristicas, complejidad y
magnitud de los trabajos deberan cumplir los interesados, los que no
deberan limitar la libre participacién de éstos.

Para la participacion, contratacion o adjudicaciébn en obras publicas o sus
servicios no se le podré exigir al particular requisitos distintos a los sefialados por
esta Ley.

ARTICULO 45.- El plazo para la presentacion y apertura de proposiciones de las
licitaciones no podra ser inferior a quince dias naturales contados a partir de la
fecha de publicacion de la convocatoria.
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Cuando no puedan observarse los plazos indicados en este articulo porque
existan razones justificadas del area solicitante de los trabajos, siempre que ello
no tenga por objeto limitar el ndimero de participantes, el titular del area
responsable de la contratacion podra reducir los plazos, a no menos de ocho dias
naturales, contados a partir de la fecha de publicacién de la convocatoria.

ARTICULO 46.- Las dependencias, entidades y ayuntamientos, siempre que
ello no tenga por objeto limitar el numero de licitantes, podran modificar los
plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria 0 en las bases de
licitacion, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta,
inclusive, el tercer dia natural previo al acto de presentacién y apertura de
proposiciones, siempre que:

l. Trathndose de la convocatoria, las modificaciones se hagan del
conocimiento de los interesados a través de los mismos medios utilizados
para su publicacién; y

Il. En el caso de las bases de la licitacibn se publique un aviso en el
Periddico Oficial del Gobierno del Estado y en dos diarios de mayor
circulaciéon estatal, a fin de que los interesados concurran ante la propia
dependencia, entidad o ayuntamiento para conocer, de manera especifica,
la o las modificaciones respectivas.

No sera necesario hacer la publicacion del aviso a que se refiere esta fraccion
cuando las modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que a
mas tardar en el plazo sefialado en este articulo, se entregue copia del acta
respectiva a cada uno de los licitantes que hayan adquirido las bases de la
correspondiente licitacion.

Las modificaciones de que trata este articulo, en ningln caso podran consistir en
la sustitucién o variacién sustancial de los trabajos convocados originalmente, o
bien, en la adicion de otros distintos.

Cualquier modificacién a las bases de la licitacion, derivada del resultado de la o
las juntas de aclaraciones, sera considerada como parte integrante de las propias
bases de licitacion.

ARTICULO 47. La entrega de proposiciones se hara en un sobre cerrado que

contendra, la propuesta. La documentacién distinta a la propuesta podra
entregarse a eleccion del licitante, dentro o fuera del sobre.
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Dos 0 mas personas podran presentar conjuntamente proposiciones en las
licitaciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso
de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el
contrato se establezca con precision y a satisfaccion de la dependencia, entidad
0 ayuntamiento, las partes de los trabajos que cada persona se obligard a
ejecutar, asi como la manera en que se exigiria el cumplimiento de las
obligaciones. En este supuesto la propuesta deberd ser firmada por el
representante comun que para ese acto haya sido designado por el grupo de
personas.

Previo al acto de presentacion y apertura de proposiciones, las convocantes
podran efectuar el registro de participantes, asi como, realizar revisiones
preliminares a la documentacion distinta a la propuesta. Lo anterior sera optativo
para los licitantes, por lo que no se podra impedir el acceso a quienes hayan
cubierto el costo de las bases y decidan presentar su documentacién y
proposiciones durante el propio acto.

ARTICULO 48. El acto de presentacion y apertura de proposiciones se
llevara a cabo en una etapa, conforme a lo siguiente:

l. Una vez recibidas las proposiciones en sobres cerrados, se procedera a la
apertura de la propuesta, y se desecharan las que hubieren omitido alguno
de los requisitos exigidos; las que seran devueltas por la convocante,
transcurridos quince dias naturales contados a partir de la fecha en que se
dé a conocer el fallo de la licitacién. A continuacion se dara lectura en voz
alta al importe de las proposiciones que contengan los documentos y
cubran los requisitos exigidos. Por lo menos un licitante y dos servidores
publicos de la dependencia, entidad o ayuntamiento presentes rubricaran
los catélogos de conceptos de las proposiciones aceptadas.

Il. Se levantara acta, en la que se haran constar las propuestas aceptadas
para su analisis, asi como las que hubieren sido desechadas y las causas
que lo motivaron; el acta seré firmada por los asistentes y se les entregara
copia de la misma, la falta de firma del algun licitante no invalidara su
contenido y efectos; poniéndose a partir de esa fecha, a disposiciéon de los
gue no hayan asistido, para efecto de su notificacion; y

Il La convocante procedera a realizar el andlisis detallado de las propuestas
aceptadas, debiendo dar a conocer el resultado a los licitantes, previo al
fallo de la licitacion.

Se sefalaran lugar, fecha y hora en que se dara a conocer el fallo de la licitacion;
esta fecha deber4d quedar comprendida dentro de los diez dias naturales
contados a partir de la fecha de inicio de la apertura de las proposiciones, y podra
diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de diez dias naturales
contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.
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ARTICULO 49. Las dependencias, entidades y ayuntamientos para hacer la
evaluacion de las proposiciones, deberan verificar que las mismas cumplan con
los requisitos solicitados en las bases de licitacion, para tal efecto, la convocante
debera establecer los procedimientos y los criterios claros y detallados para
determinar la solvencia de las propuestas, dependiendo de las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los trabajos por realizar.

Tratindose de obras publicas, debera verificar, entre otros aspectos, el
cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitante; que los recursos
propuestos por el licitante sean los necesarios para ejecutar satisfactoriamente,
conforme al programa de ejecucion, las cantidades de trabajo establecidas; que
el analisis, célculo e integracidon de los precios sean acordes con las condiciones
de costos vigentes en la zona o region donde ejecuten los trabajos. En ningun
caso podran utilizarse mecanismos de puntos y porcentajes en su evaluacion.

Tratdndose de servicios relacionados con las obras publicas, debera verificar,
entre otros aspectos, el cumplimiento de las condiciones legales exigidas al
licitante; que el personal propuesto por el licitante cuente con la experiencia,
capacidad y recursos necesarios para la realizacion de los trabajos solicitados
por la convocante en los respectivos términos de referencia, que los tabuladores
de sueldos, la integracion de las plantillas y el tiempo de ejecucion correspondan
al servicio ofertado: Atendiendo a las caracteristicas propias de cada servicio y
siempre y cuando se demuestre su conveniencia se utilizardn mecanismos de
puntos y porcentajes para evaluar las propuestas, salvo en los casos de
asesorias y consultorias donde invariablemente deberan utilizarse estos
mecanismos, de acuerdo con los lineamientos que para tal efecto emita la
Contraloria.

No seran objeto de evaluacion las condiciones establecidas por las convocantes
gue tengan como propdésito facilitar la presentacion de las proposiciones y agilizar
la conduccién de los actos de la licitacion; asi como cualquier otro requisito, cuyo
incumplimiento por el mismo, no afecta la solvencia de las propuestas. La
inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o
requisitos, no serd motivo para desechar sus propuestas.

Una vez hecha la evaluacion de las proposiciones, el contrato se adjudicara de
entre los licitantes, a aquel cuya propuesta resulte solvente porque reune,
conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en las bases de licitacion,
las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la convocante, y
garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos 0 mas proposiciones son solventes por que satisfacen la

totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se
adjudicara a quien presente la proposicion cuyo precio sea el mas bajo.
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La convocante emitira un dictamen que servira como base para el fallo, en el que
se hara constar una resefia cronoldgica de los actos del procedimiento, el andlisis
de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.

ARTICULO 50. En junta publica se dara a conocer el fallo de la licitacion, a la
gue libremente podran asistir los licitantes que hubieren participado en el acto de
presentacion y apertura de proposiciones, levantandose el acta respectiva, que
firmaran los asistentes, a quienes se entregara copia de la misma. La falta de
firma de algun licitante no invalidara su contenido y efectos, poniéndose a partir
de esa fecha a disposicion de los que hayan asistido, para efecto de su
notificacién. En sustitucibn de esa junta, las dependencias, entidades y
ayuntamientos podran optar por comunicar el fallo de la licitacion por escrito a
cada uno de los licitantes, dentro de los tres dias naturales siguientes a su
emision.

En el mismo acto de fallo o adjunta a la comunicacioén referida, las dependencias,
entidades y ayuntamientos proporcionaran por escrito a los licitantes, la
informacion acerca de las razones por las cuales su propuesta no resultd
ganadora.

Contra la resolucién que contenga el fallo no procedera recurso alguno, pero los
licitantes podran inconformarse en los términos del articulo 94 de esta Ley.

ARTICULO 51. Las dependencias, entidades y ayuntamientos procederan a
declarar desierta una licitacion cuando las propuestas presentadas no rednan los
requisitos de las bases de la licitacion o sus precios no fueren aceptables, y
expediran una segunda convocatoria.

Las dependencias, entidades y ayuntamientos podran cancelar una licitacion por
caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podran cancelar cuando existan
circunstancias debidamente justificadas, que provoquen la extincion de la
necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de
contratacién pudiera ocasionar un dafio o perjuicio a la propia dependencia,
entidad o ayuntamiento.

CAPITULO TERCERO
DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACION PUBLICA

ARTICULO 52. En los supuestos que prevé el siguiente articulo, las
dependencias, entidades y ayuntamientos, bajo su responsabilidad, podran optar
por no llevar a cabo el procedimiento de licitacion publica y celebrar contratos a
través de los procedimientos de invitacion a cuando menos tres personas o de
adjudicacion directa.
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La seleccién que realicen las dependencias, entidades y ayuntamientos debera
fundarse y motivarse, segun las circunstancias que concurran en cada caso, en
criterios de economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren
las mejores condiciones para las dependencias, entidades o ayuntamientos. El
acreditamiento de los criterios mencionados vy la justificacion para el ejercicio de
la opcion, debera constar por escrito firmado por el titular del &rea responsable de
la ejecucioén de los trabajos.

En cualquier supuesto se invitara a personas que cuenten con capacidad de
respuesta inmediata, asi como con los recursos técnicos, financieros y demas
gue sean necesarios, de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud
de los trabajos a ejecutar.

En estos casos, el titular del area responsable de la contratacién de los trabajos,
a mas tardar el ultimo dia habil de cada mes, enviara al 6rgano interno de control
en la dependencia, entidad o ayuntamiento de que se trate, un informe relativo a
los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior,
acompafando copia del escrito aludido en este articulo y de un dictamen en el
gue se hara constar el andlisis de la o las propuestas y las razones para la
adjudicacién del contrato.

ARTICULO 53. Las dependencias, entidades y ayuntamientos, bajo su
responsabilidad, podran contratar obras publicas o servicios relacionados con las
mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitacion publica, a través de los
procedimientos de invitacibn a cuando menos tres personas o de adjudicacién
directa, cuando:

l. El contrato soOlo pueda celebrarse con una determinada persona por
tratarse de obras de arte, titularidad de patentes, derechos de autor u otros
derechos exclusivos;

Il. Peligre o se altere el orden social, la economia, los servicios publicos, la
salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o region del Estado
como consecuencia de desastres producidos por fenbmenos naturales;

Il Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales
importantes, debidamente justificados;

V. Se relacione con trabajos cuya ejecucion requiere de la aplicacién de
sistemas y procedimientos de tecnologia avanzada y disponen de ella
exclusivamente el contratista.

V. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible ejecutar los
trabajos mediante el procedimiento de licitacion publica en el tiempo
requerido para atender la eventualidad de que se trate, en este supuesto
deberan limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla;
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VI.

VII.

VIII.

XI.

Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al
contratista. En estos casos la dependencia, entidad o ayuntamiento, podra
adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente
proposicion solvente mas baja, siempre que la diferencia en precio con
respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora no
sea superior al diez por ciento;

Se realicen dos licitaciones publicas o dos procedimientos de invitacién a
cuando menos tres personas y que hayan sido declarados desiertos;

Se trate de trabajos de mantenimiento, restauracion, reparacion y
demolicion de inmuebles, en los que no sea posible precisar su alcance,
establecer el catalogo de conceptos, cantidades de trabajo, determinar las
especificaciones correspondientes o elaborar el programa de ejecucion;

Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de mano de obra
campesina o urbana marinada, y que la dependencia, entidad o
ayuntamiento contrate directamente con los habitantes beneficiarios de la
localidad o del lugar donde deban realizarse los trabajos, ya sea como
personas fisicas o morales;

Se trate de servicios profesionales prestados por una persona fisica,
siempre que éstos sean realizados por ella misma, sin requerir de la
utilizaciéon de mas de un especialista o técnico; y

Se acepta la ejecucion de los trabajos a titulo de dacién en pago, en los
términos de las Leyes Hacendarias de la Secretaria de Finanzas y
Administracion.

ARTICULO 54. Las dependencias, entidades y ayuntamientos, bajo su
responsabilidad, podran contratar obras publicas o sus servicios, sin sujetarse al
procedimiento de licitacion publica, a través de los de invitacion a cuando menos
tres personas o de adjudicacion directa en:

Tratandose de obras publicas, siempre que el monto de la obra publica
objeto del contrato, no exceda de veinte mil veces el salario real minimo
respectivamente, de la region donde se realice la obra; y

Tratdndose de los servicios relacionados con las obras publicas, siempre
gue el monto de los servicios no exceda de diez mil salarios reales
minimos profesionales respectivamente, de la region donde se realice el
servicio.

Los montos de inversion aprobados para las obras publicas y sus servicios,
estaran indexados por los indices de inflacion que publique el Banco de México.
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Para los efectos de las fracciones | y I, la Secretaria de Desarrollo Urbano y
Obras Publicas, publicara el factor de salario real minimo y profesional en el
Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.

En casos excepcionales, el titular de la dependencia, el érgano de gobierno de la
entidad o el ayuntamiento, de manera indelegable y bajo su responsabilidad,
podra fijar un nimero de salario mayor al indicado en este articulo, debiéndolo
hacer del conocimiento del Organo de Control Interno.

En el supuesto de que dos procedimientos de invitacion a cuando menos tres
personas hayan sido declarados desiertos, el titular del area responsable de la
contratacion de los trabajos en la dependencia, entidad o ayuntamiento podra
adjudicar directamente el contrato.

ARTICULO 55. El procedimiento de invitacibn a cuando menos tres
personas, se sujetara a lo siguiente:

l. El acto de presentacion y apertura de proposiciones se llevara a cabo en
una etapa, para lo cual la apertura de la propuesta podra hacerse sin la
presencia de los correspondientes licitantes, pero invariablemente se
invitard a un representante del Organo interno de control de la
dependencia, entidad o ayuntamiento;

Il. Para llevar a cabo la adjudicacion correspondiente, se debera contar con
un minimo de tres propuestas susceptibles de analizarse técnicamente.

[l En las bases se indicardn, segun las caracteristicas, complejidad y
magnitud de los trabajos, aquellos aspectos que correspondan al articulo
44 de esta Ley;

V. Los plazos para la presentacion de las proposiciones se fijaran para cada
operacion atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los

trabajos; y
V. A las demas disposiciones de esta Ley que resulten aplicables.
TITULO CUARTO
DE LOS CONTRATOS
CAPITULO PRIMERO
DE LA CONTRATACION
ARTICULO 56. Para los efectos de esta Ley, los contratos de obras publicas

y de sus servicios podran ser de tres tipos:
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l. Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la
remuneracion o pago total que deba cubrirse al contratista se hara por
unidad de concepto de trabajo terminado;

Il. A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneracién o pago total
fijo que deba cubrirse al contratista sera por la obra totalmente terminada y
ejecutada en el plazo establecido.

Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebracion de estos
contratos, tanto en sus aspectos técnicos como econdémicos, deberan estar
desglosadas por lo menos en cinco actividades principales; y

[l Mixtos, cuando tengan una parte de los trabajos sobre la base de precios
unitarios y otra, a precio alzado.

Las dependencias, entidades y ayuntamientos podran incorporarse en las bases
de licitacion las modalidades de contratacién que tiendan a garantizar al Estado
las mejores condiciones en la ejecucion de las obras, siempre que con ello no
desvirtien el tipo de contrato que se haya licitado.

Los trabajos cuya ejecucibn comprendan mas de un ejercicio presupuestal
deberan formularse en un solo contrato, por la vigencia que resulte necesaria
para ejecucion de los trabajos, quedando Unicamente sujetos a la autorizacién
presupuestal para cada ejercicio, en los términos de la normatividad sobre
presupuesto, contabilidad y gasto publico estatal y municipal.

ARTICULO 57. Los contratos de obras publicas y sus servicios contendran,
como minimo, lo siguiente:

l. La autorizacidon del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del
contrato y sus anexos;

Il. La indicacion del procedimiento, conforme al cual se llevé a cabo la
adjudicacién del contrato;

Il El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato. En el caso de
contratos mixtos, la parte y su monto que sera sobre la base de precios
unitarios y la que corresponda a precio alzado;

V. El plazo de ejecucion de los trabajos determinados en dias naturales,
indicando la fecha de inicio y conclusion de los mismos; asi como los
plazos para verificar la terminacion de los trabajos y la elaboracién del
finiquito referido en el articulo 75 de esta Ley, los cuales deben ser
establecidos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud
de los trabajos;
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VI.

VII.

VIII.

XI.

XIl.

XIIl.

Porcentajes, numero y fechas de las exhibiciones y amortizacion de los
anticipos que se otorguen;

Forma y términos de garantizar la correcta inversién de los anticipos y el
cumplimiento del contrato;

Plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados
y, cuando corresponda, de los ajustes de costos;

Penas convencionales por atraso en la ejecucion de los trabajos por
causas imputables a los contratistas, determinadas Unicamente en funcién
de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido, las que en
ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia
de cumplimiento. Las dependencias, entidades y ayuntamientos deberan
fijar los términos, forma y porcentajes para aplicar las penas
convencionales;

Términos en que el contratista, en su caso, reintegrara las cantidades que,
en cualquier forma, hubiere recibido en exceso por la contratacion o
durante la ejecucion de los trabajos, para lo cual se utilizar4 el
procedimiento establecido en el articulo 66 de este ordenamiento;

Procedimiento de ajuste de costos que debera ser el determinado desde
las bases de la licitacion por la dependencia, entidad o ayuntamiento, el
cual debera regir durante la vigencia del contrato;

La descripcion pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar,
debiendo acompafiar como parte integrante del contrato, en el caso de las
obras, los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos;
y tratdndose de servicios, los términos de referencia;

Los procedimientos mediante los cuales las partes, entre si, resolveran las
discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas
especificos de caracter técnico y administrativo que, de ninguna manera,
impliguen una audiencia de conciliacion; y

Causales y procedimientos mediante los cuales la dependencia, entidad o
ayuntamiento podran dar por rescindido el contrato en los términos del
articulo 71 de esta Ley.

Para los efectos de esta Ley, el contrato, sus anexos y la bitacora de los trabajos,
son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.
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ARTICULO 58. La adjudicacion del contrato obligard a la dependencia,
entidad o ayuntamiento y a la persona en quien hubiere recaido a formalizar el
documento relativo dentro de los quince dias naturales siguientes al de la
notificacion del fallo. No podra formalizare contrato alguno que no se encuentre
garantizado de acuerdo con lo dispuesto en la fraccion Il del articulo 59 de esta
Ley.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del
plazo que refiere el parrafo anterior, la dependencia, entidad o ayuntamiento
podra sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al
participante que haya presentado la siguiente proposicion solvente mas baja, de
conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el articulo 49 y 53
fraccion VI, de esta Ley, y asi sucesivamente en caso de que este ultimo no
acepte la adjudicacion, siempre que la diferencia en precio con respecto a la
propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez
por ciento.

Si la dependencia, entidad o ayuntamiento no firmare el contrato respectivo, el
licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, podra determinar no ejecutar la
obra. En este supuesto, la dependencia, entidad o ayuntamiento, a solicitud
escrita del licitante, cubrird los gastos no recuperables en que hubiere incurrido
para preparar y elaborar su propuesta, siempre que €stos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitacion de que
se trate.

El contratista a quien se adjudique el contrato, no podra hacerlo ejecutar por otro;
pero, con autorizacion previa del titular del area responsable de la ejecucion de
los trabajos en la dependencia, entidad o ayuntamiento de que se trate, podra
hacerlo respecto de partes del contrato o cuando adquiera materiales o equipos
gue incluyan su instalacién en las obras. Esta autorizacion previa no se requerira
cuando la dependencia, entidad o ayuntamiento sefiale especificamente en las
bases de la licitacion, las partes de los trabajos que podran ser objeto de
subcontratacion. En todo caso, el contratista seguird siendo el Unico responsable
de la ejecucion de los trabajos ante la dependencia, entidad o ayuntamiento.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podran cederse
en forma parcial o total a favor de cualquiera otra persona, con excepcion de los
derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo
supuesto se debera contar con el consentimiento de la dependencia o entidad de
que se trate.

ARTICULO 59. Los contratistas que celebren los contratos a que se refiere
esta Ley, deberan garantizar:
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l. Los anticipos que, en su caso, reciban. Estas garantias deberan
constituirse dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha de la
notificacién del fallo y por la totalidad de los montos de los anticipos; y

Il. El cumplimiento de los contratos. Esta garantia deberé constituirse dentro
de los diez dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo.

Para los efectos de este articulo, los titulares de las dependencias o los érganos
de gobierno de las entidades y los ayuntamientos, fijaran las bases, forma y
porcentajes a los que deberan sujetarse las garantias que deban constituirse. En
los casos sefalados en los articulos 53, fracciones IX y X, y 54 de esta Ley, el
servidor publico que deba firmar el contrato, bajo su responsabilidad, podra
exceptuar a los contratistas de presentar la garantia de cumplimiento.

ARTICULO 60. Las garantias que deban otorgarse conforme a esta Ley, se
constituiran a favor de:

l. La Secretaria de Finanzas Y Administracion, por actos o contratos que se
celebren con las dependencias;

Il. Las Entidades, cuando los actos o contratos se celebren con ellas; y
[l Las Tesorerias de los Ayuntamientos.

ARTICULO 61. El otorgamiento del anticipo se deber& pactar en los contratos
y se sujetara a lo siguiente:

l. El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion del contratista
con antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en
la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa
de ejecucion pactado. Cuando el contratista no entregue la garantia de
anticipo dentro del plazo sefialado en al articulo 59, no procedera el
diferimiento y por lo tanto debera iniciar los trabajos en la fecha
establecida originalmente;

Il. Las dependencias, entidades y ayuntamientos podran otorgar hasta un
treinta por ciento de la asignacion presupuestal aprobada al contrato en el
ejercicio de que se trate para que el contratista realice en el sitio de los
trabajos la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e
instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y
equipo de construccion e inicio de los trabajos, asi como para la compra y
produccion de materiales de construccion, la adquisicidn de equipos que
se instalen permanentemente y demas insumos que deberan otorgar.
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Tratandose de servicios relacionados con las obras publicas, el otorgamiento del
anticipo sera determinado por la convocante atendiendo a las caracteristicas,
complejidad y magnitud del servicio; en el supuesto de que la dependencia,
entidad o ayuntamiento decida otorgarlo, debera ajustarse a lo previsto en este
articulo;

Il El importe del anticipo debera ser considerado obligatoriamente por los
licitantes para la determinacion del costo financiero de su propuesta;

V. Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran el porcentaje de
anticipo podra ser mayor, en cuyo caso sera necesaria la autorizaciéon
escrita del titular de la dependencia, entidad o ayuntamiento, o de la
persona e quien éste haya delegado tal facultad;

V. Cuando los trabajos rebasen mas de un ejercicio presupuestal y se inicien
en el dltimo trimestre del primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente,
las dependencias, entidades o ayuntamiento podran, bajo su
responsabilidad, otorgar como anticipo hasta el monto total de la
asignacion autorizada al contrato respectivo durante el primer ejercicio,
vigilando que se cuente con la suficiencia presupuestal para el pago de la
obra por ejecutar en el ejercicio de que se trate.

En ejercicios subsecuentes la entrega del anticipo deberd hacerse dentro de los
tres meses siguientes al inicio de cada ejercicio, previa entrega de la garantia
correspondiente. El atraso en la entrega de los anticipos serd motivo para ajustar
el costo financiero pactado en el contrato; y

VI. No se otorgardn anticipos para los convenios que se celebren en términos
del articulo 70, salvo para aquellos que alude el ultimo péarrafo del mismo;
ni para los importes resultantes de los ajustes de costos del contrato o
convenios, que se generen durante el ejercicio presupuestal de que se
trate.

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el
contrato, el saldo para amortizar se reintegrara a la dependencia, entidad o
ayuntamiento en un plazo no mayor de diez dias naturales contados a partir de
la fecha en que le sea comunicada al contratista la determinacién de dar por
rescindido el contrato.

El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado cubrira
los cargos que resulten conforme a lo indicado en el parrafo primero del articulo
66 de esta Ley.

ARTICULO 62. Las dependencias, entidades y ayuntamientos se abstendran

de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere
esta Ley, con las personas siguientes:
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VI.

VII.

Aquellas en que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del
procedimiento de la contratacion tenga interés personal, familiar o de
negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algan beneficio
para él, su conyuge o sus parientes consanguineos hasta el cuarto grado,
por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones
profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las
gue el servidor publico o las personas antes referidas formen o hayan
formado parte;

Las que desempefien un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o
bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la
autorizacion previa y especifica de la Contraloria conforme a la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Guerrero; asi
como las inhabilitadas para desempefiar un empleo, cargo o comision en
el servicio publico;

Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, la
dependencia, entidad o ayuntamientos convocantes les hubiere rescindido
administrativamente un contrato, dentro de un lapso de un afio calendario
contados a partir de la notificacion de la primera rescision. Dicho
impedimento prevalecerd ante la propia dependencia, entidad o
ayuntamiento convocantes durante un afio calendario a partir de la
notificacion de la rescision;

Las que se encuentren inhabilitadas por resolucion de la Contraloria, en
los términos del titulo séptimo de este ordenamiento;

Aquéllas que hayan sido declaradas en suspension de pagos, estado de
quiebra o sujetas a concurso de acreedores;

Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacion,
gue se encuentren vinculados entre si por algun socio o asociado comun;

Las que pretendan participar en un procedimiento de contratacion vy
previamente hayan realizado o se encuentren realizando por si o0 a través
de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de
otro contrato, el proyecto; trabajos de direccion, coordinacién, supervision
y control de obra instalaciones; laboratorio de analisis y control de calidad,
geotécnica, mecanica de suelos y de resistencia de materiales;
radiografias industriales; preparacion de especificaciones de construccion;
presupuesto de los trabajos; seleccion o aprobacion de materiales,
equipos y procesos, 0 la elaboracion de cualquier otro documento
vinculado con el procedimiento en que se encuentran interesadas en
participar;
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VIIl.  Aquéllas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo
grupo empresarial, pretendan ser contratadas para la elaboraciéon de
dictdimenes, peritajes y avallios, cuando éstos hayan de ser utilizados para
resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas
personas o empresas sean partes; y

IX. Las demas que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por
disposicion de Ley.

CAPITULO SEGUNDO
DE LA EJECUCION

ARTICULO 63. La ejecucion de los trabajos debera iniciarse en la fecha
sefialada en el contrato respectivo y la dependencia, entidad o ayuntamiento
contratante oportunamente pondra a disposicion del contratista, el o los
inmuebles en que deban llevarse a cabo. El incumplimiento de la dependencia,
entidad o ayuntamiento, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada
de conclusion de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.

ARTICULO 64. Las dependencias, entidades y ayuntamientos estableceran
la residencia de obras con anterioridad a la iniciacion de las mismas, la cual
debera recaer en un servidor publico designado por la dependencia, entidad o
ayuntamiento quien fungird como su representante ante el contratista, y sera el
responsable directo de la supervison, vigilancia, control y revision de las trabajos,
incluyendo la aprobacion de las estimaciones presentadas por las contratistas. La
residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos.

Cuando la supervision sea realizada por contrato, la aprobacion de las
estimaciones para efectos de pago deberé ser autorizada por la residencia de
obra de la dependencia, entidad o ayuntamiento.

ARTICULO 65. Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular
con una periodicidad no mayor a un mes. El contratista deberd presentar a la
residencia de obra dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia, entidad o
ayuntamiento en el contrato, acompafiadas de la documentacion que acredite la
procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revision y
autorizacion de las estimaciones contara con plazo no mayor de quince dias
naturales siguientes a su presentacion. En el supuesto de que surjan diferencias
técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas
se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.
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Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte de la
dependencia, entidad o ayuntamiento, bajo su responsabilidad, en un plazo no
mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la residencia de la obra de que se trate.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son
independientes entre si y por tanto, cualquier secuencia es sélo para efecto de
control administrativo.

En los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, la forma de estimar
los trabajos y los plazos para su pago deberan establecerse en la bases de
licitacion y en el contrato correspondiente.

ARTICULO 66. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y
de ajustes de costos de la dependencia, entidad o ayuntamiento, a solicitud del
contratista, deberda pagar gastos financieros conforme al procedimiento
establecido en la normatividad fiscal aplicable como si se tratara del supuesto de
prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las
cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que se vencié
el plazo, hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a
disposicion del contratista.

Tratandose de pagos en excesos que haya recibido el contratista, éste debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes,
conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales
desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de la dependencia, entidad o ayuntamiento.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo
del contratista sean compensadas en la estimacion siguiente.

ARTICULO 67. Cuando a partir de la presentacion de propuestas ocurran
circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato, que determinen
un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aln no ejecutados
conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberan ser
ajustados, atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado por las
partes en el contrato, de acuerdo con lo establecido por el articulo 68 de esta
Ley. El aumento o reduccién correspondientes debera constar por escrito.

ARTICULO 68. El ajuste de costos podra llevarse a cabo mediante
cualesquiera de los siguientes procedimientos:

l. La revision de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste;
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La revision por grupo de precios, que multiplicados por sus
correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando
menos el ochenta por ciento del importe total faltante del contrato; y

En el caso de trabajadores en los que se tenga establecida la proporcion
en que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos,
el ajuste respectivo podra determinarse mediante la actualizacién de los
costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones.

ARTICULO 609. La aplicacién de los procedimientos de ajuste de costo a que
se refiere el articulo anterior se sujetara a lo siguiente:

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el
incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los
trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al
contratista, con respecto al programa que se hubiere convenido;

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de
costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al
programa que se hubiere convenido.

Para efectos de la revision y ajuste de los costos, la fecha de origen de los
precios sera la del acto de presentacion y apertura de proposiciones;

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran
calculados con base en los indices nacionales de precios productos y con
servicios que determinen el Banco de México. Cuando los indices que
requiera el contratista y la dependencia, entidad o ayuntamiento no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, las
dependencias, entidades o ayuntamientos procederdn a calcularlos
conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el Banco de México;

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion
de los trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos
conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales
durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estara sujeto a
la variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en
Su propuesta; y

A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Contraloria.
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ARTICULO 70. La dependencias, entidades y ayuntamientos podran, dentro
de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y
explicitas, modificar los contratos sobre la base de precios unitarios y mixtos en la
parte correspondiente, mediante convenios, siempre y cuando éstos,
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del
monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales
al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento
de la Ley.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del
proyecto, se podran celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de
las nuevas condiciones. Estos convenios deberdn ser autorizados bajo la
responsabilidad del titular del area responsable de la contratacion de los trabajos.
Dichas modificaciones no podran, en modo alguno afectar las condiciones que se
refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del contrato
original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta Ley.

Los contratos a precio alzado o la parte de los mixtos de esta naturaleza no
podran ser modificados en monto o en plazo, ni estaran sujetos a ajustes de
costos.

Sin embargo, cuando con posterioridad a la adjudicacién de un contrato se
presenten circunstancias econdémicas de tipo general que sean ajenas a la
responsabilidad de las partes y por tal razén no pudieron haber sido objeto de
consideracion en la propuesta que sirvio de base de adjudicacion del contrato
correspondiente: como son, entre otras: variaciones en la paridad cambiaria de la
moneda o cambios en los precios nacionales, que provoquen directamente un
aumento o reduccion de los costos de los insumos de los trabajos no ejecutados
conforme el programa originalmente pactado; las dependencias, entidades y
ayuntamientos deberan reconocer incrementos o requerir reducciones.

Lo dispuesto en el parrafo anterior, se regira por los lineamientos que expida la
Contraloria; los cuales deberan considerar, entre otros aspectos, los mecanismos
gue cuentan las partes para hacer frente a estas situaciones.

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato
respectivo, la celebracion oportuna de los convenios sera responsabilidad de la
dependencia, entidad o ayuntamiento de que se trate.

De las autorizaciones a que se refiere este articulo, el titular del area responsable
de la contratacién de los trabajos informara al 6rgano interno de control de la
dependencia, entidad o ayuntamiento que se trate. Al efecto, a mas tardar el
ultimo dia habil de cada mes debera presentarse un informe que se referird a las
autorizaciones otorgadas en el mes calendario inmediato anterior.
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Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacion de
cantidades adicionales a las previstas originalmente, las dependencias, entidades
y ayuntamientos podran autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos
ejecutados, previamente a la celebracion de los convenios respectivos, vigilando
gue dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado para el contrato
respectivo, tratdndose de los conceptos no previstos en el contrato, debera
formalizarse el convenio respectivo previamente a su pago.

ARTICULO 71. Las dependencias, entidades y ayuntamientos podran
suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados, por
cualquier causa justificada. Los titulares de las dependencias, los érganos de
gobierno de las entidades y ayuntamientos designaran a los servidores publicos
gue podran ordenar la suspension y determinar, en su caso, la temporalidad de
ésta, la que no podréa prorrogarse o ser indefinida.

Asimismo, podran dar por terminados anticipadamente los contratos cuando
concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan
la continuacién de los trabajos y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionara un dafio y perjuicio grave al Estado o
Municipios, o bien, no seas posible determinar la temporalidad de la suspencién
a que se refiere este articulo.

ARTICULO 72. Las dependencias, entidades y ayuntamientos podran
rescindir administrativamente los contratos en caso de incumplimiento de las
obligaciones a cargo del contratista.

El procedimiento de rescision se llevara a cabo conforme a lo siguiente:

l. Se iniciara a partir de que el contratista le sea comunicado el
incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de quince
dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso,
las pruebas que estime pertinentes;

Il. Transcurrido el término a que se refiere la fraccién anterior, se resolvera
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer; y

[l La determinacién de dar o no por rescindido el contrato debera ser
debidamente fundada, motivada y comunicada al contratista dentro de los
qguince dias habiles siguientes a lo sefialado por la fraccion | de este
articulo.

ARTICULO 73. En la suspencion, rescision administrativa o terminacion
anticipada de los contratos debera observarse lo siguiente:
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l. Cuando se determine la suspencion de los trabajos o se rescinda el
contrato por causas imputables a la dependencia, entidad o ayuntamiento,
ésta pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el contrato de que se trate;

Il. En caso de rescision del contrato por causas imputables al contratista, una
vez emitida la determinacion respectiva, la dependencia, entidad o
ayuntamiento precautoriamente, y desde su inicio, se abstendra de cubrir
los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta
gue se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberd efectuarse dentro
de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la comunicaciéon de
dicha determinacion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En
el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente,
asi como lo relativo a la recuperaciéon de los materiales y equipos que, en
Su caso, le hayan sido entregados;

Il Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos la
dependencia, entidad o ayuntamiento pagard al contratista los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con el contrato de que se trate; y

V. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de
los trabajos, el contratista podra no ejecutarlos. En este supuesto, si opta
por la terminacién anticipada del contrato, deberd solicitarla a la
dependencia, entidad o ayuntamiento, quien determinara lo conducente
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito
respectivo; en caso de negativa sera necesario que el contratista obtenga
de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si la
dependencia o entidad no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada
la peticion del contratista.

Una vez comunicada por la dependencia, entidad o ayuntamiento la terminacion
anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de rescision de los
mismos procederan a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o
sin la comparecencia del contratista, acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra. En el caso de entidades el acta circunstanciada se levantara
ante la presencia de notario publico.

El contratista estara obligado a devolver a la dependencia, entidad o
ayuntamiento, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento respectivo, toda la documentacion que le hubiere entregado para
la realizacion de los trabajos.
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ARTICULO 74. De ocurrir los supuestos establecidos en el articulo anterior,
las dependencias, entidades y ayuntamientos comunicaran la suspencion,
rescision o terminacion anticipada del contrato al contratista; posteriormente, lo
haran del conocimiento de su érgano interno de control, a mas tardar el ultimo dia
habil de cada mes, mediante un informe en el que se referird los supuestos
ocurridos en el mes calendario inmediato anterior.

ARTICULO 75. El contratista comunicard a la dependencia, entidad o
ayuntamiento la conclusion de los trabajos que le fueron encomendados, para
gue dentro del plazo pactado, verifique la debida terminacion de los mismos
conforme las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificacion de
los trabajos la dependencia, entidad o ayuntamiento, contara con un plazo de
quince dias naturales para proceder a su recepcion fisica, mediante el
levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su
responsabilidad.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término
estipulado en el contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar
los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo
el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, el contratista
no acuda con la dependencia, entidad o ayuntamiento para su elaboracion dentro
del plazo sefalado en el contrato, procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su
resultado al contratista dentro de un plazo de diez dias naturales, contando a
partir de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito al
contratista, tendrd un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se
daré& por aceptado.

Determinado el saldo total, la dependencia, entidad o ayuntamiento pondra a
disposicion del contratista el pago correspondiente mediante su ofrecimiento o la
consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes;
debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el
contrato.

ARTICULO 76. Ala conclusién de las obras, las dependencias, entidades y
en su caso los ayuntamientos, deberan remitir a la Secretaria de Finanzas y
Administracion los titulos de propiedad correspondiente de aquellos inmuebles
gue se hayan adquirido con motivo de la construccién de las obras publicas, para
su inscripcion en el Registro Publico de la Propiedad, del Comercio y Crédito
Agricola del Estado de Guerrero y se incluyan en el Catalogo e Inventario de los
Bienes y Recursos del Estado.
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ARTICULO 77. Concluidos los trabajos, el contratista quedard obligado a
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y
de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos
sefialados en el contrato respectivo y en la legislacion aplicable.

Los trabajos se garantizaran durante un plazo de doce meses por el cumplimiento
de las obligaciones a que se refiere el parrafo anterior, por lo que previamente a
la recepcion de los trabajos, los contratistas a su eleccion, deberan constituir
fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos;
presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento
del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos liquidos por una
cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos
especialmente constituidos para ello.

Los recursos aportados en fideicomiso deberan invertirse en instrumentos de
renta fija.

Los contratistas, en su caso, podran retirar sus aportaciones en fideicomiso y los
respectivos rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de
recepcion de los trabajos. En igual plazo quedara automaticamente cancelada la
flanza o carta de crédito irrevocable, segun sea el caso.

Quedarén a salvo los derechos de las dependencias, entidades y ayuntamientos
para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su
juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas
conforme a este articulo.

En los casos sefialados en los articulo 53, fracciones IX y X, y 54, el servidor
publico que hay afirmado el contrato, bajo su responsabilidad, podra exceptuar a
los contratistas de presentar la garantia a que se refiere este articulo.

ARTICULO 78. El contratista ser& el Unico responsable de la ejecucion de los
trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via
publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan en ambito Federal,
Estatal o Municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale la
dependencia, entidad o ayuntamiento. Las responsabilidades y los dafios y
perjuicios que resultaron por su inobservancia, seran a cargo del contratista.

ARTICULO 79. Una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, las
dependencias, entidades o ayuntamientos vigilaran que la unidad que debe
operarla reciba oportunamente de la responsable de su realizacion, el inmueble
en condiciones de operacion, los planos correspondientes a la construccion final,
las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecucion, asi
como los manuales e instructivos de operacion y mantenimiento correspondientes
y los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes
instalados.
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ARTICULO 80. Las dependencias, entidades y ayuntamientos bajo cuya
responsabilidad quede una obra publica concluida, estardn obligadas, por
conducto del &rea responsable de su operacion, a mantenerla en niveles
apropiados de funcionamiento. Los drganos internos de control vigilaran que su
uso, operaciéon y mantenimiento se realice conforme a los objetivos y acciones de
los que fueron originalmente disefiados.

TITULO QUINTO
DE LA ADMINISTRACION DIRECTA

CAPITULO UNICO

ARTICULO 81. Cumplidos los requisitos establecidos en el articulo 26 y 29
de esta Ley, las dependencias, entidades y ayuntamientos podran realizar
trabajos por administracion directa, siempre que posean la capacidad técnica y
los elementos necesarios para tal efecto, consistentes en maquinaria y equipo de
construccion y personal técnico, segun el caso, que se requieran para el
desarrollo de los trabajos respectivos y podran:

l. Utilizar la mano de obra local que se requiera, lo que invariablemente
debera llevarse a cabo por obra determinada;

Il. Alquilar el equipo y maquinaria de construccion complementario;
[l Utilizar preferentemente los materiales de la region; y

V. Utilizar los servicios de fletes y acarreos complementarios que se
requieran.

En la ejecucion de las obras por administracion directa, bajo ninguna
circunstancia podran participar terceros como contratistas, sean cuales fueren las
condiciones particulares, naturaleza juridica o0 modalidades que estos adopten.

Cuando se requieran equipos, instrumentos, elementos prefabricados
terminados, materiales u otros bienes que deban ser instalados, montados,
colocados o aplicados, su adquisicion se regira por las disposiciones
correspondientes a tal materia.

ARTICULO 82. Previamente a la realizacibn de los trabajos por
administracion directa, el titular del area responsable de la ejecucién de los
trabajos emitira el acuerdo respectivo, del cual formaran parte, entre otros
aspectos, la descripcidon pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar,
los proyectos, planos, especificaciones, programas de ejecucion y suministro y el
presupuesto correspondiente.
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Los 6rganos internos de control de las dependencias, entidades y ayuntamientos,
previamente a la ejecucion de los trabajos por administracion directa, verificaran
gue se cuente con el presupuesto correspondiente, y los programas de ejecucion,
de utilizacion de recursos humanos y, en su caso de utilizacion de maquinaria y
equipo de construccion.

ARTICULO 83. La ejecucion de los trabajos estard a cargo de la
dependencia, entidad o ayuntamiento a través de la residencia de obra; una vez
concluidos los trabajos por administracion directa, debera entregarse al area
responsable de su operacidbn o mantenimiento. La entrega deberd constar por
escrito.

ARTICULO 84. La dependencia, entidad o ayuntamiento debera prever y
proveer todos los recursos humanos, técnicos, materiales y econdémicos
necesarios para que la ejecucion de los trabajos se realice de conformidad con lo
previsto en los proyectos, planos y especificaciones técnicas; los programas de
ejecucién y suministro y los procedimientos para llevarlos a cabo.

En la ejecucion de obras por administracion directa seran aplicables, en lo
conducente, las disposiciones de esta Ley.

TITULO SEXTO
DE LA INFORMACION Y VERIFICACION

CAPITULO UNICO

ARTICULO 85. La forma y términos en que las dependencias, entidades y
ayuntamientos deberan remitir a la Contraloria y a la Secretaria la informacién
relativa a los actos y contratos materia de esta Ley, seran establecidos por la
Contraloria, en el @mbito de su atribucion.

La informacion a que se refiere el ultimo parrafo del articulo 39 de esta Ley,
debera remitirse por las dependencias, entidades y ayuntamiento a la Contraloria,
a través de medios magnéticos o remotos de comunicacion electronica, conforme
a las reglas que para tal efecto establezca la propia Contraloria.

Las dependencias, entidades y ayuntamientos conservaran en forma ordenada y
sistematica toda la documentacion comprobatoria de los actos y contratos
materia de este ordenamiento, cuando menos por un lapso de tres afos,
contados a partir de la fecha de su recepcion, excepto la documentacion
contable, en cuyo caso se estara a lo previsto en las disposiciones que resulten
aplicables.
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ARTICULO 86. La Contraloria, en el ejercicio de sus facultades, podra
verificar, en cualquier tiempo, que las obras publicas y sus servicios, se realicen
conforme a lo establecido en esta Ley o en otras disposiciones aplicables. Si la
Contraloria determina la nulidad total del procedimiento de contratacidén, por
causas imputables a la convocante, la dependencia, entidad o ayuntamiento
reembolsara a los licitantes los gastos no recuperables en que hayan incurrido,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con la operacion correspondiente.

La Contraloria podra realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a
las dependencias, entidades y ayuntamientos que realicen obras publicas y sus
servicios, e igualmente podra solicitar a los servicios publicos y a los contratistas
gue participan en ellos todos los datos e informes relacionados con los actos de
que se trate.

ARTICULO 87. La Contraloria podra verificar la calidad de los trabajos a
través de los laboratorios, instituciones educativas y de investigacién o con las
personas que determine, en los términos que establece la Ley Federal sobre
Metrologia y Normalizacién y que podran ser aquellos con los que cuente la
dependencia o entidad de que se trate.

El resultado de las comprobaciones se hara constar en un dictamen que sera
firmado por quien haya hecho la comprobacién, asi como por el contratista y el
representante de la dependencia, entidad o ayuntamiento respectivo, si hubieren
intervenido. La falta de firma del contratista no invalida dicho dictamen.

TITULO SEPTIMO
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

CAPITULO UNICO

ARTICULO 88. Los licitantes o contratistas que infrinjan las disposiciones de
esta Ley seran sancionados por la Contraloria con multa equivalente a la
cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario minimo general vigente en la
region del Estado, donde se realice las obras publicas y sus servicios, elevado al
mes, en la fecha de la infraccion.

ARTICULO 89. La Contraloria, ademas de la sancion a que se refiere el
articulo anterior, inhabilitara temporalmente para participar en procedimientos de
contratacion o celebrar contratos, regulados por esta Ley, al licitante o contratista
gue se encuentre en alguno de los supuestos siguientes:

l. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos
no formalicen el contrato adjudicado por la convocante;
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Il. Los contratistas que se encuentren en la fraccion Il del articulo 62 de este
ordenamiento, respecto de dos o mas dependencias, entidades o
ayuntamientos;

[l Los contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por
causas imputables a ellos y que, como consecuencia, se causen dafios o
perjuicios graves a la dependencia, entidad o ayuntamiento de que se
trate; y

V. Los licitantes o contratistas que proporcionen informacion falsa, o que
actien con dolo o mala fe en algun procedimiento de contratacion, en la
celebracion del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentacién o
desahogo de una queja en una junta de conciliacion o de una
inconformidad.

La inhabilitacion que imponga no sera menor de tres meses ni mayor de cinco
afos, plazo que comenzara a contarse a partir del dia siguiente a la fecha en que
la Contraloria la haga del conocimiento de las dependencias, entidades y
ayuntamiento, mediante la publicacién de la circular respectiva en el Periddico
Oficial del Gobierno del Estado.

Las dependencias, entidades y ayuntamientos, dentro de los quince dias
siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de alguna infraccion a las
disposiciones de esta Ley, remitirdn a la Contraloria la documentacion
comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de la infraccion.
ARTICULO 90. La Contraloria impondra las sanciones considerando:

l. Los dafos o perjuicios que se hubieren producido o puedan producirse;

Il. El caracter intencional o no, de la acciébn u omision constitutiva de la
infraccion;

Il La gravedad de la infraccién; y

V. Las condiciones del infractor.

ARTICULO 91. La Contraloria aplicard las sanciones que procedan,
conforme a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado a los servidores publicos que infrinjan las disposiciones de
este ordenamiento.

ARTICULO 92. Las responsabilidades a que se refiere la presente Ley seran

independientes de las de orden civil o penal, que puedan derivar de la comision
de los mismos hechos.
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ARTICULO 93. Cuando se haya incurrido en infraccion por causa de fuerza
mayor o de caso fortuito, o cuando se observe en forma espontanea el precepto
gue se hubiese dejado de cumplir, no se impondrdn sanciones. No se
considerara que el cumplimiento es espontaneo cuando la omision sea
descubierta por las autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o
cualquier otra gestion efectuada por las mismas.

TITULO OCTAVO
DE LAS INCONFORMIDADES Y DEL
PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION

CAPITULO PRIMERO
DE LAS INCONFORMIDADES

ARTICULO 94. Las personas interesadas podran inconformarse ante la
Contraloria, por cualquier acto del procedimiento de contratacibn que
contravenga las disposiciones que rigen las materias objeto de esta Ley.

La inconformidad serd presentada, a eleccién del promovente, por escrito 0 a
través de medios remotos de comunicaciéon electronica que al efecto establezca
la Contraloria, dentro de los diez dias habiles siguientes a aquél en que ocurra el
acto o el inconforme tenga conocimiento de éste.

Transcurrido el plazo establecido en este articulo, precluye para los interesados
el derecho a inconformarse, sin perjuicio de que la Contraloria pueda actuar en
cualquier tiempo en términos de Ley.

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas interesadas previamente
manifiesten a la Contraloria las irregularidades que a su inicio se hayan cometido
en el procedimiento de contratacion, a fin de que las mismas se corrijan.

La falta de acreditamiento de la personalidad del promovente, serd causa de su
desechamiento.

ARTICULO 95. En la inconformidad que se presente en los términos a que se
refiere este capitulo, el promovente deberda manifestar, bajo protesta de decir
verdad, los hechos que le consten relativos al acto o actos que aduce son
irregulares y acompanfar la documentacion que sustente su peticion. La falta de
protesta indicada sera causa de desechamiento de la inconformidad.

La manifestacion de hechos falsos se sancionara conforme a las disposiciones de
esta Ley y a las demas que resulten aplicables.
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Cuando una inconformidad se resuelva como no favorable al promovente por
resultar notoriamente improcedente y se advierta que se hizo con el Unico
propésito de retrasar y entorpecer la continuacion de procedimiento de
contratacion; se le impondra multa conforme lo establece el articulo 88 de esta
Ley.

ARTICULO 96. En las inconformidades que se presenten a través de medios
remotos de comunicacion electronica se emplearan medios de identificacion
electronica en sustitucion de la firma autografa.

Dichas inconformidades, la documentacion que las acompafie y la manera de
acreditar la personalidad del promovente, se sujetaran a las disposiciones
técnicas que para efectos de la transmisién expida la Contraloria, en cuyo caso
produciran los mismos efectos que a las leyes otorgan a los medios de
identificacion y documentos correspondientes.

ARTICULO 97. La contraloria podra de oficio o en atencibn a las
inconformidades a que se refiere el articulo 94 del presente ordenamiento,
realizar las investigaciones que resulten pertinentes, a fin de verificar que los
actos de cualquier procedimiento de contratacion se ajustan a las disposiciones
de esta Ley, dentro de un plazo que no excedera de treinta dias habiles contados
a partir de la fecha en que tenga conocimiento del acto irregular. Transcurrido
dicho plazo, deberé emitir la resolucion correspondiente dentro de los treinta dias
habiles siguientes.

La Contraloria podra requerir informacién a las dependencias, entidades
correspondientes y ayuntamientos quienes deberan remitirlas dentro de los diez
dias naturales siguientes a la recepcién del requerimiento respectivo.

Una vez admitida la inconformidad o iniciadas las investigaciones, la Contraloria
deberé hacerlo del conocimiento de terceros que pudieran resultar perjudicados,
para que dentro del término que alude el parrafo anterior manifieste o que a su
interés convenga. Transcurrido dicho plazo sin que el tercero perjudicado haga
manifestacion alguna, se tendra por precluido su derecho.

Durante la investigacion de los hechos a que se refiere este articulo, la
Contraloria podra suspender el proceso de contratacion, cuando:

l. Se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las
disposiciones de esta Ley o a las que de ella deriven, o bien, que de
continuarse con el procedimiento de contratacion pudieran producirse
dafios o perjuicios a la dependencia, entidad o ayuntamiento de que se
trate; y
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Il. Con la suspenciébn no se cause perjuicio al interés social y no se
contravengan disposiciones de orden publico. La dependencia, entidad o
ayuntamiento debera de informar dentro de los tres dias habiles siguientes
a la notificacion de la suspencion, aportando la justificacion del caso, si
con la misma no se causa perjuicio al interés social o bien, se contravienen
disposiciones de orden publico, para que la Contraloria resuelva lo que
proceda.

Cuando sea el inconforme quien solicite la suspencion, este debera garantizar los
dafos y perjuicios que pudiera ocasionar mediante fianza por el monto que fije la
Contraloria, de conformidad con los lineamientos que al efecto expida, sin
embargo, el tercero perjudicado podra dar contrafianza equivalente a la que
corresponda a la fianza, en cuyo caso quedara sin efecto la suspencion.

ARTICULO 98. La resolucion que emita la Contraloria tendra por
consecuencia:

l. La nulidad del acto o actos irregulares estableciendo, cuando proceda, las
directrices necesarias para que el mismo se reponga conforme a esta Ley;

Il. La nulidad total del procedimiento; o
. La declaracion relativa a lo infundado de la inconformidad.

ARTICULO 99. La resolucién de inconformidad que dicte la Contraloria,
podra impugnarse ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en términos
de la Ley respectiva.

ARTICULO 100. Contra la resolucién que cancele o suspenda el registro en el
Padrén de Contratistas de Obras Publicas del Estado, se podra interponer ante la
Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Puablicas el recurso de revocacion y la
suspencion del acto impugnado, dentro del término de cinco dias habiles,
contados a partir del dia héabil siguiente al de notificacibn conforme a las
siguientes bases:

l. Sera solicitada en el mismo escrito en el que se interponga el recurso;

Il. Dentro de los diez dias héabiles siguientes, la Secretaria de Desarrollo
Urbano y Obras Publicas determinara lo conducente; y

1. Otorgada la garantia, se suspendera la aplicacion de la resolucion
impugnada.
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CAPITULO SEGUNDO
DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION

ARTICULO 101. Los contratistas podran presentes quejas ante la Contraloria,
con motivo del incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los
contratos que tengan celebrados con las dependencias, entidades vy
ayuntamientos.

Una vez recibida la queja respectiva, la Contraloria sefialard dia y hora para que
tenga verificativo la audiencia de conciliaciébn y citara a las partes. Dicha
audiencia se debera celebrar dentro de los quince dias habiles siguientes a la
fecha de recepcion de la queja.

La asistencia a la audiencia de conciliacién sera obligatoria para ambas partes,
por lo que la inasistencia por parte del contratista traera como consecuencia el
tenerlo por desistido de su queja.

ARTICULO 102. En la audiencia de conciliacion la Contraloria tomando en
cuenta los hechos manifestados en la queja y los argumentos que hiciere valer la
dependencia, entidad o ayuntamiento, determinaré los elementos comunes y los
puntos de controversia y exhortard a las partes para conciliar sus intereses,
conforme a las disposiciones de esta Ley, sin prejuzgar sobre el conflicto
planteado.

En caso de que sea necesario, la audiencia se podra realizar en varias sesiones.
Para ello, la Contraloria sefialara los dias y horas para que tengan verificativo. El
procedimiento de conciliacién debera agotarse en un plazo no mayor de treinta
dias habiles contados a partir de la fecha en que se haya celebrado la primera
sesion.

De toda diligencia debera levantarse acta circunstanciada en la que consten los
resultados de las actuaciones.

ARTICULO 103. En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliacion,
el convenio respectivo obligara a las mismas, y su cumplimiento podra ser

demandado por la via judicial correspondiente. En caso contrario, quedaran a
salvo sus derechos, para que los hagan valer ante los tribunales estatales.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrara en vigor a partir del dia 1° de enero del
2005.

SEGUNDO.- Publiquese en el Periédico Oficial del Gobierno del Estado.
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TERCERO.- Se abroga la Ley de Obras Publicas del Estado de Guerrero,
namero 170, publicada en el Periédico Oficial del Gobierno del Estado el 26 de
marzo de 1985 y se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
ordenamiento.

CUARTO.- Las disposiciones administrativas expedidas en materia de
transmision electronica de datos se seguird aplicando, en todo lo que no se
oponga a la presente Ley.

QUINTO. Los procedimientos de contratacion; de aplicacidn de sanciones y
de inconformidades, asi como los demas asuntos que se encuentren en tramite o
pendientes de resolucion, se tramitaran y resolveran conforme a las disposiciones
vigentes al momento en que se iniciaron.

Los contratos de obras publicas y sus servicios que se encuentren vigentes al
entrar en vigor esta Ley, continuaran rigiéndose con las disposiciones vigentes en
el momento en que se celebraron.

SEXTO. A partir de que entre en vigor la presente Ley, la contratacion de la
obra publica se hara con apego a lo estipulado en este ordenamiento.

SEPTIMO. En tanto se expide el reglamento de esta Ley, supletoriamente y en
lo que no se oponga la misma se aplicard el Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios relacionados con las mismas, publicado en el Diario Oficial
de la Federacion el 20 de agosto de 2001.

Dada en el Salén de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, a los diecisiete
dias del mes de junio del afio dos mil cuatro.

Diputado Presidente
C. MARCO ANTONIO DE LA MORA TORREBLANCA.
Rubrica.

Diputado Secretario. )
C. GUSTAVO MIRANDA GONZALEZ.
Rubrica.

Diputado Secretario.

C. FELIX BAUTISTA MATIAS.
Rubrica.

51



En cumplimiento de lo dispuesto en los articulos 74 fraccion Ill y 76 de la
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Guerrero y para su debida
publicacion y observancia, promulgo la presente LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, en la
residencia oficial del Poder Ejecutivo Estatal, en la Ciudad de Chilpancingo,
Guerrero, a los treinta dias del mes de junio del afio dos mil cuatro.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
El Gobernador Constitucional del Estado.
C. LIC. RENE JUAREZ CISNEROS.
Rdubrica.

El Secretario General de Gobierno.
C. MAYOR LUIS LEON APONTE.
Rubrica.

El Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Publicas.

C. ARQ. JUAN FARILL HERRERA.
Rubrica.
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